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北栄町　長寿命化修繕計画

北 栄 町

平成30年3月



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象

・ 橋梁定期点検を実施した橋梁

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的

（73%）

2037年

56橋

2017年

（25%）

164橋

　北栄町で管理する橋梁224橋に対し、長寿命化計

画を策定する。

　この224橋のうち、建設後50年以上経過する橋梁

は、全体の25%を占めており，20年後の2037年に

は、73%程度に増加する。（供用年数不明橋梁は、

現況を建設後30年と推定した）

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念

される。

うちこれまでの計画策定橋梁数

うち平成29年度計画策定橋梁数

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延ばす必要がある。

　コスト縮減のためには，従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策

224

224

97

127

全管理橋梁数

うち計画の対象橋梁数

に、橋梁長寿命化修繕計画を策定する。

　そこで北栄町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るため

図－１ 建設後５０年を経過する橋梁数の推移



３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

　「 道路橋定期点検要領　平成26年6月　国土交通省道路局」に基づいて定期的（５年毎）

に橋梁点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール・清掃などの実施

を徹底する。

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

　健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針とともに、予防的な修繕等の

実施（予防保全型）を徹底することにより、修繕・架替えに関わる事業費の大規模化及び

高コスト化を回避し、コスト縮減を図る。

５．対策優先順位の決定

１）対策優先順位

　　対策優先順位は、橋梁定期点検結果及び、損傷の劣化予

　測に基づく【損傷度】と、橋梁の【重要度】により、右表

　に示す順位とする。

２）損傷度

　　損傷度は、橋梁定期点検の結果を基に劣化の予測を行い、損傷具合により判断する。

３）橋梁の重要度

　　橋梁の重要度は、橋が位置する路線の道路種別により判断する。

・ 幹線町道 重要度　高
・ その他町道 重要度　低

表．対策優先順位

高 低

高 1 3 悪

中 2 5

低 4 6 良

損傷
具合

損
傷
度

重要度



６．対象橋梁ごとの概ねの修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

計画期間は、平成３２年度～平成４１年度までの１０年間とします。

７．長寿命化修繕計画による効果

８．計画策定担当課

１）計画策定担当課

　北栄町　地域整備課　TEL：0858-37-3117（直通）　0858-37-3111（代表）

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する224橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来

の対症療法型が32億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が19億円とな

り，コスト縮減効果は13億円となる．



【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

宮ノ脇橋 幹線 米里大野線 3.0 2000 20 2017 Ⅰ

長畑橋 幹線 米里大野線 2.0 1978 42 2017 Ⅰ

九鳥橋 幹線 米里大野線 3.0 1978 42 2017 Ⅱ

土居下橋１ 幹線 米里大野線 4.3 1975 45 2017 Ⅱ

第２中浜辺橋 幹線 下神江北浜線 4.0 1953 67 2016 Ⅰ

東田中橋 幹線 下神江北浜線 5.2 1958 62 2016 Ⅱ

ヒエ田橋 幹線 下神江北浜線 13.0 1962 58 2017 Ⅱ

放水路６号橋 幹線 下神江北浜線 38.4 2007 13 2017 Ⅲ

第１折返橋 幹線 松神水源地線 13.2 1963 57 2017 Ⅱ

第１大畑ケ橋 幹線 國坂國浜線 3.0 1979 41 2017 Ⅱ

薬師堂橋 幹線 江北西新田場線 2.1 1978 42 2017 Ⅰ

第１応神道橋 幹線 江北西新田場線 2.4 1975 45 2017 Ⅱ

第２応神道橋 幹線 江北西新田場線 2.6 1972 48 2017 Ⅱ

畑ケ田橋 幹線 江北西新田場線 7.2 1972 48 2016 Ⅱ

大坪橋１ 幹線 國坂浜江北線 3.1 1959 61 2016 Ⅱ

河中橋 幹線 國坂浜江北線 5.3 1968 52 2016 Ⅱ

西濃田橋 幹線 國坂浜東新田場線 2.1 1979 41 2017 Ⅱ

第１農田橋 幹線 國坂浜東新田場線 2.2 1979 41 2017 Ⅱ

下現銀網道橋 幹線 國坂浜東新田場線 3.2 1972 48 2016 Ⅱ

下八ツ橋 幹線 弓原北尾曲線 2.7 1978 42 2017 Ⅱ

穂ノ香橋 幹線 弓原北尾曲線 3.0 1978 42 2017 Ⅰ

先田橋 幹線 弓原北尾曲線 3.3 1978 42 2017 Ⅰ

東屋敷橋 幹線 弓原北尾曲線 2.8 1957 63 2016 Ⅱ

釜谷橋 幹線 弓原北尾曲線 7.0 1978 42 2016 Ⅱ

きたお橋 幹線 弓原北尾曲線 11.0 1967 53 2017 Ⅱ

島沢橋 幹線 米里曲線 11.4 1977 43 2016 Ⅱ

第２大畑ケ橋 幹線 國坂四ツ筋線 2.2 1983 37 2017 Ⅱ

スタラ橋 幹線 松神曲１号線 6.7 1960 60 2016 Ⅱ

下五ノ坪橋 幹線 國坂江北線 3.2 2000 20 2017 Ⅰ

石ケ坪橋 幹線 國坂江北線 2.9 2000 20 2017 Ⅱ

無名橋１ その他 江北１号線 9.6 2000 20 2017 Ⅱ

第２壱後谷橋 その他 東新田場２号線 2.2 1979 41 2017 Ⅱ

下荒神橋 その他 江北３号線 7.0 2000 20 2017 Ⅱ

第１壱後谷橋 その他 江北浜３号線 2.3 1979 41 2017 Ⅱ

鷺田橋 その他 西新田場１号線 3.0 1972 48 2016 Ⅱ

第１南潮田橋 その他 西新田場２号線 2.3 1972 48 2016 Ⅱ

山下橋 その他 西新田場３号線 4.2 1972 48 2016 Ⅰ

上前田橋１ その他 江北７号線 6.0 1967 53 2016 Ⅱ

下前田橋 その他 江北１２号線 3.2 1953 67 2016 Ⅰ

中前田橋 その他 江北２３号線 3.3 1953 67 2015 Ⅱ

無名橋２ その他 みどり１号線 2.9 2000 20 2017 Ⅱ

中発原橋 その他 みどり１号線 3.0 1977 43 2017 Ⅱ

第１駄経寺橋 その他 みどり４号線 2.4 1974 46 2016 Ⅰ

第２駄経寺橋 その他 みどり５号線 2.3 1974 46 2016 Ⅰ

第３駄経寺橋 その他 みどり６号線 2.5 1977 43 2017 Ⅱ

小包橋 その他 國坂浜１号線 3.0 1976 44 2016 Ⅰ

大昔田橋 その他 國坂浜２号線 4.0 1976 44 2017 Ⅱ

放水路５号橋 幹線 下神國坂浜線 37.2 2006 14 2017 Ⅱ

兎野橋 幹線 大野西新田場線 2.6 1972 48 2017 Ⅱ

第３大畑ケ橋 その他 國坂１号線 2.2 2000 20 2017 Ⅱ

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

上中屋敷橋 その他 國坂２号線 2.1 1988 32 2017 Ⅱ

浜辺橋 その他 田井１号線 5.3 1978 42 2016 Ⅱ

田井橋 幹線 田井３号線 5.4 1979 41 2016 Ⅱ

下平田橋 幹線 中央１号線 3.5 2000 20 2017 Ⅱ

土居下橋２ 幹線 中央１号線 4.4 2000 20 2017 Ⅰ

第１大日橋 その他 中央２号線 2.2 1975 45 2017 Ⅱ

第２大日橋 その他 中央３号線 2.2 1975 45 2017 Ⅱ

第１前田橋 その他 北尾土下線 4.2 1974 46 2016 Ⅱ

第２前田橋 その他 土下１号線 5.3 1979 41 2016 Ⅰ

丸山橋 その他 土下１２号線 3.6 2000 20 2017 Ⅰ

第２一の崎橋 その他 米里北尾線 1.6 1960 60 2016 Ⅰ

訓脳橋 その他 米里北尾線 2.2 1960 60 2016 Ⅱ

よねさと橋 その他 米里北尾線 11.4 1999 21 2016 Ⅰ

五ノ鼻橋 その他 米里１０号線 8.7 1981 39 2016 Ⅱ

大町橋 その他 米里１２号線 11.5 1987 33 2016 Ⅰ

三ノ崎橋 その他 米里１４号線 14.6 2000 20 2017 Ⅱ

一の崎橋 その他 米里１７号線 13.0 2000 20 2017 Ⅱ

前町橋 その他 島１号線 12.3 1971 49 2016 Ⅱ

城ノ内橋 その他 島４号線 11.4 1972 48 2016 Ⅱ

島橋 その他 島１２号線 12.4 1961 59 2015 Ⅱ

竹下橋 その他 島１３号線 10.4 1970 50 2016 Ⅰ

八反田橋 その他 島土下線 13.3 1992 28 2016 Ⅱ

土下北尾線１号橋 その他 土下北尾線 3.5 2000 20 2017 Ⅰ

北尾新橋 その他 土下北尾線 14.5 2000 20 2017 Ⅱ

灰崎橋 その他 北尾６号線 5.8 2006 14 2016 Ⅰ

浜川橋１ その他 弓原１号線 5.3 1978 42 2016 Ⅱ

西沢橋 その他 弓原２号線 3.4 1975 45 2017 Ⅱ

第１中浜辺橋 その他 弓原２号線 4.0 1987 33 2016 Ⅱ

竹ケ鼻橋 その他 弓原２号線 11.0 1965 55 2016 Ⅱ

本町橋 その他 弓原９号線 11.0 1965 55 2017 Ⅲ

松本橋 その他 下神３号線 11.0 1965 55 2016 Ⅱ

円崎橋 その他 下神４号線 11.0 1954 66 2017 Ⅱ

沖田橋 その他 下神曲線 6.8 1955 65 2016 Ⅰ

赤田橋 その他 松神曲２号線 6.8 1954 66 2015 Ⅰ

大坪橋２ その他 松神曲３号線 6.8 1957 63 2016 Ⅰ

第二屋敷橋 その他 松神１号線 12.7 2000 20 2017 Ⅱ

放水路３号橋 幹線 弓原松神線 37.2 2004 16 2017 Ⅱ

第一井尻橋 その他 曲３号線 2.4 1968 52 2016 Ⅱ

第一坂根橋 その他 曲４号線 3.4 2000 20 2017 Ⅰ

第二坂根橋 その他 曲５号線 2.5 1965 55 2016 Ⅱ

第二井尻橋 その他 曲６号線 2.5 1969 51 2016 Ⅰ

第一六反田橋 その他 曲８号線 3.6 1954 66 2015 Ⅰ

第二六反田橋 その他 曲９号線 2.5 1957 63 2015 Ⅱ

背戸橋 その他 江北３２号線 2.3 1982 38 2017 Ⅰ

下発原橋 その他 みどり１２号線 2.5 2000 20 2017 Ⅱ

四ノ坪橋 その他 みどり１７号線 2.9 2000 20 2017 Ⅱ

第一三ノ坪橋 その他 みどり１９号線 3.8 2000 20 2017 Ⅱ

第二三ノ坪橋 その他 みどり２０号線 3.8 2000 20 2017 Ⅱ

前田橋１ その他 土下１３号線 4.2 2000 20 2017 Ⅱ

稲戸橋 その他 江北３３号線 2.6 2000 20 2017 Ⅱ

水つき橋 その他 曲１２号線 2.7 2000 20 2017 Ⅰ

無名橋３ 幹線 松神國坂線 2.8 2000 20 2017 Ⅱ

床版:表面保護 等

床版:表面保護 等

橋台:表面保護 等

床版:表面保護 等

床版:表面保護 等

床版:表面保護 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

第二國坂橋 幹線 松神國坂線 4.1 2000 20 2017 Ⅱ

浜川橋２ 幹線 松神國坂線 5.8 1987 33 2016 Ⅱ

無名橋５ 幹線 松神國坂線 10.9 2000 20 2017 Ⅱ

放水路９号橋 幹線 松神國坂線 37.4 2007 13 2017 Ⅱ

無名橋６ その他 田井大野線 4.8 2000 20 2017 Ⅱ

無名橋７ その他 さくら１号線 3.8 2000 20 2017 Ⅱ

無名橋８ その他 さくら２号線 3.8 2000 20 2017 Ⅱ

曲１６号線１号橋 その他 曲１６号線 2.0 2000 20 2017 Ⅱ

土下１６号線１号橋 その他 土下１６号線 3.6 2000 20 2017 Ⅰ

無名橋９ その他 國坂１５号線 3.0 1987 33 2016 Ⅰ

無名橋１０ その他 江北浜１６号線 7.4 1961 59 2016 Ⅰ

東浜辺橋 幹線 北条北線 7.1 1992 28 2016 Ⅱ

北尾橋 幹線 北条西線 14.6 1978 42 2016 Ⅱ

放水路７号橋 幹線 放水路左岸線 37.1 2008 12 2017 Ⅱ

放水路８号橋 幹線 放水路左岸線 37.0 2007 13 2017 Ⅱ

放水路４号橋 幹線 放水路左岸線 37.3 2005 15 2017 Ⅱ

梶網橋 その他 梶網線 3.6 1995 25 2017 Ⅱ

前川橋 その他 二軒屋裏線 17.9 1993 27 2016 Ⅱ

裏門橋 その他 台場線 80.0 1991 29 2016 Ⅲ (2017年度から　補修中)

あじさい橋 その他 川端通線 18.0 2000 20 2017 Ⅱ

町営住宅東橋 その他 油町通線 2.7 1987 33 2015 Ⅱ

二条橋 その他 油町通線 20.6 1991 29 2017 Ⅱ

上谷川橋 その他 寺町通線 2.5 1953 67 2016 Ⅱ

三条橋 その他 寺町通線 14.6 1935 85 2016 Ⅱ

日和向橋 その他 日和川通線 4.6 1940 80 2016 Ⅱ

思案橋 その他 浜宮町通線 3.5 1940 80 2016 Ⅱ

第一とんど橋 その他 田町南線 15.4 1995 25 2016 Ⅱ

小橋 その他 揚村通線 7.0 1978 42 2016 Ⅱ

配竹橋 幹線 育英東線 2.9 1987 33 2016 Ⅰ

停車場橋 幹線 駅前西線 16.4 1995 25 2017 Ⅱ

駅南橋 幹線 大栄小中学校線 17.0 2001 19 2017 Ⅱ

町営住宅中橋 その他 由良保育所前線 2.4 1987 33 2015 Ⅰ

立川橋１ その他 由良保育所前線 4.1 1977 43 2016 Ⅱ

お台場大橋 幹線 台場南線 139.4 1980 40 2016 Ⅱ

妻波下橋 その他 徳山高見線 2.6 1967 53 2016 Ⅱ

妻波橋 幹線 妻波青木線 19.9 1984 36 2015 Ⅱ

上前田橋２ その他 妻波大谷線 5.0 1967 53 2016 Ⅰ

西原橋 その他 妻波大谷線 5.1 1987 33 2016 Ⅱ

下上谷橋 その他 妻波南大谷線 3.5 1977 43 2017 Ⅱ

大谷東橋 幹線 大谷青木線 16.6 1983 37 2016 Ⅰ

番ノ木橋 幹線 大谷青木線 20.6 1979 41 2015 Ⅲ

新堤下橋 幹線 比山大谷南線 3.4 1979 41 2017 Ⅰ

井上橋 その他 妻波ｽｸﾓ塚線 19.9 1984 36 2015 Ⅱ

高江大谷第２号橋 その他 高江大谷線 2.0 1977 43 2016 Ⅱ

高江大谷第１号橋 その他 高江大谷線 6.8 1961 59 2016 Ⅱ

前田橋２ 幹線 大谷新川桜池線 4.9 1977 43 2016 Ⅱ

塚畑橋 幹線 大谷新川桜池線 19.9 1983 37 2015 Ⅲ

床版:表面保護 等

床版:表面保護 等

床版:表面保護 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

橋台:断面修復 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

原田橋 その他 神楽田道線 2.5 1987 33 2015 Ⅱ

前田下橋 その他 六尾配竹南線 3.5 1977 43 2016 Ⅱ

西穂波橋 幹線 干目西穂波線 9.2 1961 59 2016 Ⅱ

六尾橋 幹線 六尾通り線 3.6 1979 41 2017 Ⅰ

前田橋３ 幹線 六尾通り線 3.2 1977 43 2016 Ⅰ

六尾東沖橋 幹線 六尾通り線 2.2 1967 53 2016 Ⅱ

永代橋 その他 子守神社道線 3.4 1967 53 2016 Ⅱ

宮下橋 その他 瀬戸神社道線 30.1 1967 53 2016 Ⅱ

森光橋 その他 西園道線 6.8 1987 33 2016 Ⅰ

西園橋 幹線 西園村中道線 9.6 1969 51 2015 Ⅱ

一本橋 その他 西園村中道線 11.8 1961 59 2017 Ⅱ

西園中橋 その他 西園村中道線 11.8 1961 59 2017 Ⅱ

壱町田橋 幹線 東園学利道線 2.6 1987 33 2015 Ⅲ

黒川橋 幹線 東園学利道線 3.2 1987 33 2015 Ⅲ

東園横良１号橋 幹線 東園学利道線 6.8 1987 33 2016 Ⅱ

西橋 その他 東園村中道線 12.2 1979 41 2016 Ⅱ

原１号橋 幹線 原道線 2.7 1987 33 2015 Ⅰ

原２号橋 幹線 原道線 5.0 1987 33 2016 Ⅱ

加賀前橋 その他 大川道線 29.4 1969 51 2016 Ⅱ

亀尻橋 幹線 亀尻道線 3.0 1978 42 2014 Ⅰ (2014年度　補修済み）

東園中橋 幹線 大網道線 10.9 1940 80 2017 Ⅱ

西園横良１号橋 幹線 西園学利道線 6.4 1968 52 2016 Ⅰ

鶴喰橋 その他 西園瀬戸線 6.8 1987 33 2016 Ⅰ

東園原第１号橋 その他 東園原第１号線 3.0 1955 65 2015 Ⅲ

東園原第２号橋 その他 東園原第１号線 5.6 1987 33 2016 Ⅰ

四反田橋 その他 東園原第２号線 3.1 1987 33 2015 Ⅱ

宮光橋 その他 東園原第２号線 5.7 1987 33 2016 Ⅰ

西の橋 その他 西園国道線 11.9 1957 63 2016 Ⅱ

松垣橋 その他 下種今在家線 18.4 1971 49 2016 Ⅱ

野田橋 幹線 岩坪今在家線 2.1 1967 53 2016 Ⅱ

大橋 幹線 岩坪今在家線 21.0 1971 49 2017 Ⅰ

垣ノ内橋 その他 上種垣内線 12.6 1961 59 2016 Ⅱ

陽な場橋 その他 東屋敷西屋敷線 11.00 1961 59 2017 Ⅱ

東高尾橋 幹線 上種東高尾線 19.2 1992 28 2016 Ⅱ

前田橋４ その他 亀谷向屋敷線 5.6 1961 59 2016 Ⅱ

下坂前橋 その他 亀谷向屋敷線 7.0 1961 59 2017 Ⅱ

貝谷橋 その他 西高尾東高尾線 4.6 1959 61 2016 Ⅰ

宮橋 その他 西高尾東高尾線 8.5 1972 48 2016 Ⅱ

西園新橋 その他 西園旧国道線 19.5 2000 20 2017 Ⅱ

由良停車場橋 その他 由良関金線 5.3 1955 65 2015 Ⅱ

岩井神橋 その他 観音谷岩井神線 3.4 1987 33 2015 Ⅱ

東園神社東橋 その他 東園日本隠線 12.9 1999 21 2017 Ⅱ

前新田橋 その他 島明り隈西穂波線 3.0 1987 33 2015 Ⅰ

大隈橋 その他 島明り隈西穂波線 22.4 1971 49 2017 Ⅱ

池畷西橋 その他 島北縦貫線 3.8 1987 33 2015 Ⅱ

大隈小橋 その他 島中橋山鼻線 3.3 1977 43 2016 Ⅱ

中島橋 その他 島中橋山鼻線 17.6 1984 36 2016 Ⅱ

主部材:表面保護 等

床版:表面保護 等

主部材:当て板補強 等

床版:断面修復 等

橋台:断面修復 等

床版:断面修復 等

主部材:塗装



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

金毛小橋 その他 島日焼金毛線 3.0 1977 43 2016 Ⅰ

北磯畷ノ橋 その他 島日焼金毛線 3.8 1987 33 2015 Ⅱ

金毛橋 その他 島日焼金毛線 22.3 1971 49 2017 Ⅱ

新宮橋 幹線 東高尾西高尾線 9.4 1985 35 2016 Ⅰ

駅南歩道橋 その他 ハトマ南線 34.1 1975 45 2016 Ⅱ

東園東橋 幹線 東園工場団地線 11.5 1961 59 2016 Ⅱ

東亀谷橋 その他 東亀谷津原線 16.7 1970 50 2016 Ⅱ

瀬戸橋 幹線 瀬戸橋線 32.4 2015 5 2016 Ⅱ

上坂橋 その他 東高尾上坂線 9.6 1961 59 2016 Ⅱ

下坂橋 その他 東高尾下坂線 13.5 1961 59 2016 Ⅱ

駅西歩道橋 幹線 由良別所線 72.9 1984 36 2015 Ⅱ

船磯橋 その他 六尾南・西穂波線 3.4 1987 33 2016 Ⅱ

原南橋 その他 原南線 2.5 1987 33 2016 Ⅱ

ニ軒屋橋 その他 六尾大谷線 3.0 1962 58 2016 Ⅱ

大谷橋 幹線 六尾大谷線 2.6 1977 43 2016 Ⅱ

大谷西橋 幹線 六尾大谷線 3.0 1977 43 2016 Ⅱ

立川橋２ 幹線 六尾大谷線 4.0 1977 43 2016 Ⅱ

新川橋 その他 六尾大谷線 4.9 1977 43 2016 Ⅱ

由良橋 その他 六尾大谷線 9.0 1991 29 2016 Ⅱ

町中橋 その他 六尾大谷線 15.2 1994 26 2016 Ⅰ

中橋 幹線 亀谷中橋線 17.6 1994 26 2016 Ⅱ

寺橋 その他 西高尾向ヒ田線 9.6 1961 59 2016 Ⅰ

二号無名橋 その他 旧杉下倉吉線 2.6 1967 53 2016 Ⅱ

一号無名橋 その他 旧杉下倉吉線 2.6 1967 53 2016 Ⅱ

用水橋 その他 旧法万大栄線 3.6 1967 53 2016 Ⅱ

大谷前川尻橋 その他 大谷９号側道線 4.1 2000 20 2016 Ⅰ

新座川尻橋 その他 大谷９号側道線 4.5 1977 43 2016 Ⅱ

高江橋 幹線 由良別所線 16.5 1998 22 2017 Ⅱ

19,796 19,959 19,880 19,995 19,993 19,919 19,915 19,905 19,926 19,960合　　計　　（ 千 円 ）

橋台:表面保護 等

床版:表面保護 等


