

今年度のスケジュール（案）

時期	環境審議会		環境CFO		地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定	
	会議	内容	会議	内容	全体	個別内容
令和5年度 7月	7/8 環境審議会（1回目）	今年度計画等説明 脱炭素ロードマップ完 成報告、説明	7/8 環境CFO委嘱式			
8月			環境CFO開催（7月下旬～） ※プロジェクトファシリテーター（丸 毛氏）と内容、日程調整等を行い決定 する			
9月						
10月					素案作成	各種意見聴取 （ワークショップ含む）
11月					・素案完成 ・パブコメ 11～12月	
12月	環境審議会（2回目）	環境CFOの意見 実行計画等の内容を基 に環境基本計画の変更 などを協議 必要に応じて環境基本 計画の修正案	環境審議会（2回目）	意見等提案		
1月					計画完成予定 1月予定	
2月	環境審議会（3回目）	必要に応じて環境基本 計画の修正	環境審議会（3回目）	意見等提案		
3月						

※状況に応じて、環境審議会の日程変更・追加開催、環境基本計画の見直し等について検討する。