

平成 26 年 7 月 25 日臨時会 提出議案の名称と概要

●その他関係

議案第 43 号 工事請負変更契約の締結について(役場大栄庁舎及び大栄農村環境改善センター空調設備改修工事(機械設備))

契約金額 (変更前) 166,212,000 円  
(変更後) 169,497,360 円 (3,285,360 円増額)

主な変更

- ・エアコン防雪フードの仕様変更による減
- ・アスベスト含有建材撤去処分に伴う増 ほか