

令和元年11月15日臨時会 提出議案の名称と概要

●その他関係

議案第96号 工事請負変更契約の締結について（お台場大橋橋梁修繕工事）

○契約金額 (変更前) 53,680,000円
(変更後) 61,747,400円

○主な変更 つり足場設置に必要な橋梁点検車の運転費及び地覆補修に必要な片側朝顔足場費等の増額