

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工程												
				2020年度				2021年度								
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
鳥取県	北栄町	中北条水田地域	江北① 江北浜① 東新田場① 国坂① 国坂浜① 大野①			①						②		③④		
		下北条水田地域	田井① 土下 米里 北条島 北尾 弓原① 駅前 下神① 松神① 曲										①②		③④	
		大誠水田地域	西園① 東園① 瀬戸① 六尾① 穂波 原 大島① 西穂波① 亀谷①			①							②		③④	
		北条砂丘地域	江北② 江北浜② 東新田場② 西新田場 国坂② 国坂浜② 大野② 田井② 弓原② 下神② 松神② 西園② 東園② 由良宿① 妻波① 大谷①											①②		③④
		大栄畑地域	瀬戸② 六尾② 大島② 西穂波② 亀谷② 東亀谷 下種 上種 西高尾 東高尾 岩坪 高千穂 由良宿② 妻波② 大谷② 別所												①②	

①アンケートの実施 ②地図化による現況把握 ③話し合い ④プランの取りまとめ手続