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環境基本計画と地球温暖化対策実行計画（区域施策編、事務事業編）の一体化について 

 

計画策定・改訂案 

計画名 当初予定 変更 

環境基本計画 必要に応じて改訂 全て一体化 

→環境基本計画に 

統合（改訂） 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 新規策定 

地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 改訂 

 

理由 

1. 環境基本計画と区域施策編の対象範囲が町全体で共通している 

2. 環境基本計画と区域施策編、事務事業編の記載事項がおおよそ共通している 

3. 環境基本計画の基本的な考え方、基本方針を大きく変えるものではない 

4. 環境基本計画と一体化しても区域施策編、事務事業編の要件を満たすことができる 

5. メリットが大きい 

(環境に関する計画としての意識、各計画の整合、環境報告書での状況把握、事務負担軽減) 

 

今年度のスケジュール 

 

時期 会議 内容 全体 個別内容 会議 内容

令和5年度

7月

8月

9月

10月 諮問 素案作成

11月 素案完成

各種意見聴取（ワー
クショップ含む）
ワ－クショップ（実
施済）

12月
環境審議会
（2回目）

環境基本計画の改訂
案協議

環境審議会
（2回目）

意見等提案

1月
・議会報告
・パブコメ
　1～2月

2月

環境審議会
（3回目）

町長に答申

パブコメ等を受けて
改訂案修正
答申作成

環境審議会
（3回目）

意見等提案

3月
計画完成予定
3月予定

環境CFO開催（7月下旬～）
※プロジェクトファシリ
テーター（丸毛氏）と内
容、日程調整等を行い決定
する

環境審議会
環境基本計画改訂

地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）策定

環境CFO

7/8
環境審議会
（1回目）

今年度計画等説明
脱炭素ロードマップ
完成報告、説明

7/8
環境CFO委嘱
式
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