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１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・橋梁点検を実施した橋梁

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋梁
を維持していくための取り組みが不可欠となる。
　コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行
う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。
　そこで北栄町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の持続的な安全性の確保を図るた
め橋梁長寿命化修繕計画を策定する。計画期間は５年間とし、定期点検によって新たに損傷が発
見されるため、点検結果に基づき５年毎に見直し（フォローアップ）を行う。

　北栄町が管理する道路橋217橋に対し橋梁定期点検を実施し、橋の健全度を４段階に評価した。

（Ⅰ：健全、Ⅱ：軽微な損傷、Ⅲ：深刻な損傷、Ⅳ：緊急対応）

　この結果、217橋のうち75％の164橋にⅡまたはⅢの損傷が確認され、深刻なⅢの損傷は3％（7

橋）存在する。

これらの損傷を受けた橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念される。

町道

全管理橋梁数 217 217

合計

図 橋梁定期点検の結果
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針
　「鳥取県道路橋りょう定期点検マニュアル　平成31年4月　鳥取県」に基づいて定期的
（５年毎）に橋梁点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針
　橋梁を良好な状態を保つため、日常的な維持管理として、パトロール・清掃などの実施
を徹底する。

４．個別の施設の状況

５．新技術等の活用方針

橋梁点検の結果を資料Ⅰに示す。

１）橋梁点検
　橋梁定期点検のうち、河川に架かる比較的橋長が長い橋梁や多径間の橋梁は、橋梁点検車使用
に伴う交通規制の時間が長く、地域住民に与える影響が大きい。このような橋梁に対して、安全
性の向上、工期の短縮、コストの縮減、地元住民への影響軽減を図ることを目的に、新技術の
「ドローンを用いた近接目視点検支援技術」の活用を検討する。

２）橋梁補修
　橋梁補修工事では、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供
システム（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の活用を図る。鋼材の腐食対策に
ついて、黒錆転換による高い防食効果で塗装サイクルの長期化が可能になり、再塗装の素地調整
が不要な「錆転換型防食塗装システム　サビバリアー」【NETIS  CB-170003-VR】の採用を検討す
る。
　
　また塩害・中性化による劣化対策について、亜硝酸リチウムを混入した断面修復材を用いて、
鉄筋腐食抑制効果を最大限発揮することができる「亜硝酸リチウム併用型断面修復工法」【NETIS
CG-220003-A】の採用を検討する。
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６．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する具体的な方針

１）基本的な方針

　本町が管理する橋梁の中で、架設後30年以上経過した橋梁は全体の約76%を占めているため、近い

将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ予防的な修繕対策の実施
へと転換を図り、橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし、修繕及び架替えに要するコストを
縮減する。

２）橋梁の集約化・撤去
　本町では利用者および住民との合意形成を図りながら、以下のような方針で道路橋梁の集約化・
撤去を検討する。

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難な橋梁（健全性Ⅲ、Ⅳの橋梁）を対象とする。
・今後も同等以上の機能が必要な橋梁の場合には「修繕」または「架替」を検討する。
・周辺環境の変化等により役割を終えている橋梁の場合は「単純撤去」を検討する。
・利用交通量が著しく減少しており、迂回路が存在する場合は「単純撤去」を検討する。
・利用交通量が著しく減少しており、迂回路はあるがその機能が不十分（通行幅、老朽化、耐
震性など）である場合には、「撤去＋迂回路整備」を検討する。

３）費用縮減に関する取組み
　本町では、今後予測される厳しい財政状況においても持続的かつ効率的に維持管理を行うため、
以下のような取組みにより費用の縮減を図る。

・従来の対症療法型から予防保全型の管理へ転換し、今後50年間で217橋について約23億円の
コスト縮減を目標に取り組む。
・損傷の軽微な橋梁については、町職員による直営点検を実施、また点検時に簡易な補修を行
い、副次的な効果として5年間で約50橋について約1千万円のコスト縮減を目標に取り組む。
・定期点検・詳細調査においては5年間で5%(13橋)程度を対象に新技術等を活用し、従来技術を
活用した場合と比較して約70万円のコスト縮減を目標に取り組む。
・修繕工事においては、新技術・新工法を活用することにより、5年間で約10橋について160万
円のコスト縮減を目標に取り組む。
・劣化が著しく、かつ地域の実情や利用状況を考慮すると集約化・撤去が有効と判断する橋梁
についてはその対応方針を検討し、5年間で1橋について約30万円の維持管理コスト縮減を目標
に取り組む。

ishida
テキストボックス
3



７．対策優先順位の決定

１）対策優先順位
　対策優先順位は、橋梁定期点検結果および、
損傷の劣化予測に基づく【損傷度】と、橋梁の
【重要度】により、右表に示す順位となる。

２）損傷度
　損傷度は、定期点検の結果をもとに劣化予測を行い、損傷具合により判断する。

３）重要度

８.計画期間内の修繕内容・時期

資料Ⅱに示す。

９.各橋梁の対策内容と対策費用

資料Ⅲに示す。

　対策順位決定のため、橋毎の重要度を設定する。
　重要度は、橋が位置する路線の道路種別により判断する。

　　・幹線道路　　重要度　高
　　・その他町道　重要度　低

表 対策優先順位

高 低

高 1 3 悪

中 2 5

低 4 6 良

損傷
具合

損
傷
度

重要度
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１０．長寿命化修繕計画による効果

１１．計画策定担当部署

１）計画策定担当部署
　北栄町　地域整備課　tel：0858-37-3117

　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

　長寿命化修繕計画を策定する217橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の対症療
法型が32億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が9億円となり、コスト縮減効果
は23億円となる。
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　　【資料Ⅰ】橋梁点検の結果

北栄町　橋梁定期点検結果一覧表

上部構造

主桁 横桁 床版
（頂版）

1 宮ノ脇橋
ミヤノワキハシ 町道米里大野線 3.00 17.00 1 2000 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

2 長畑橋
ナガハタケハシ 町道米里大野線 2.00 6.45 1 1978 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

3 九鳥橋
クドリハシ 町道米里大野線 3.00 9.00 1 1978 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

4 土居下橋１
ドイシタハシ１ 町道米里大野線 4.40 21.85 1 1975 R3

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

5 第２中浜辺橋
ダイ２ナカハマベハシ 町道下神江北浜線 4.00 10.00 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

6 東田中橋
ヒガシタナカハシ 町道下神江北浜線 5.50 4.40 1 不明 R1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

7 ヒエ田橋
ヒエ ダハ シ 町道下神江北浜線 13.00 6.60 1 1962 R4 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

8 放水路６号橋
ホウスイロ６ゴウハシ 町道下神江北浜線 38.40 6.20 1 2007 R3 鋼I桁橋 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ

9 第１折返橋
ダイ１オリカエシハシ 町道松神水源地線 13.20 6.80 1 1963 R4 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ

10 第１大畑ケ橋
ダイ１オオバタケハシ 町道國坂國坂浜線 2.95 7.20 1 1979 R4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

11 薬師堂橋
ヤクシドウハシ 町道江北西新田場線 2.10 7.35 1 1978 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

12 第１応神道橋
ダイ１オウジンミチハシ 町道江北西新田場線 2.35 8.40 1 1975 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

13 第２応神道橋
ダイ２オウジンミチハシ 町道江北西新田場線 2.60 6.80 1 1972 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

14 畑ケ田橋
ハタケダハシ 町道江北西新田場線 7.20 7.50 1 1972 R2 RCT橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

15 大坪橋１
オオツボハシ１ 町道國坂浜江北線 3.10 16.65 1 1959 R1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

16 河中橋
カワナカハシ 町道國坂浜江北線 5.10 5.45 1 1968 R3 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

17 西濃田橋
ニシノウタハシ

町道國坂浜東新田場線 2.10 11.70 1 1979 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

18 第１農田橋
ダイ１ノウタハシ

町道國坂浜東新田場線 2.20 7.55 1 1979 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

19 下現銀網道橋
シタゲンギンアミミチハシ

町道國坂浜東新田場線 3.13 5.48 1 1972 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

20 下八ツ橋
シモヤツハシ 町道弓原北尾曲線 2.70 6.40 1 1978 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

21 穂ノ香橋
ホ ノ カ ハ シ 町道弓原北尾曲線 3.00 11.40 1 1978 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

22 先田橋
センダハシ 町道弓原北尾曲線 3.30 9.40 1 1978 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

23 東屋敷橋
ヒガシヤシキハシ 町道弓原北尾曲線 2.80 9.80 1 1957 R2 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

24 釜谷橋
カマダニハシ

町道弓原北尾曲線 7.00 9.55 1 1978 R3 PC桁橋
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

25 きたお橋
キ タオ ハ シ 町道弓原北尾曲線 11.00 5.60 1 1967 R4 鋼H桁橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

26 島沢橋
シマサワハシ 町道米里曲線 11.40 7.30 1 1977 R1 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ

27 第２大畑ケ橋
ダイ２オオバタケハシ 町道國坂四ツ筋線 2.20 17.60 1 1983 R4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ

28 スタラ橋
ハシ 町道松神曲１号線 4.60 4.80 1 不明 R1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

29 下五ノ坪橋
シモゴノツボハシ 町道國坂江北線 3.20 8.87 1 2000 R4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

30 石ケ坪橋
イシガツボハシ 町道國坂江北線 2.85 26.00 1 2000 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

31 無名橋１
ムメイハシ１ 町道江北１号線 9.60 7.90 1 2000 R4 PCI桁橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

32 第２壱後谷橋
ダイ２イチウシロダニハシ 町道東新田場２号線 2.20 5.20 1 1979 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

33 下荒神橋
シタコウジンハシ 町道江北３号線 7.00 6.00 1 2000 R4 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

34 第１壱後谷橋
ダイ１ウシロタニハシ 町道江北浜３号線 2.30 5.80 1 1979 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

35 鷺田橋
サギタハシ 町道西新田場１号線 3.20 7.20 1 1972 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

36 第１南潮田橋
ダイ１ミナミシオタハシ 町道西新田場２号線 2.20 7.20 1 1972 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

37 山下橋
ヤマシタハシ 町道西新田場３号線 2.70 6.35 1 1972 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

38 上前田橋１
カミマエダハシ１ 町道江北７号線 7.00 9.90 1 1967 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

39 下前田橋
シモマエダハシ 町道江北１２号線 3.20 3.00 1 1953 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

40 中前田橋
ナカマエダハシ 町道江北２３号線 3.30 5.12 1 1953 R1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

41 無名橋２
ムメイハシ２ 町道みどり１号線 2.90 11.60 1 2000 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

42 中発原橋
ナカホッパラハシ 町道みどり１号線 3.00 9.90 1 1977 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

43 第１駄経寺橋
ダイ１ダキョウジハシ 町道みどり４号線 2.40 8.05 1 1974 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

44 第２駄経寺橋
ダイ２ダキョウジハシ 町道みどり５号線 2.40 5.65 1 1974 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

45 第３駄経寺橋
ダイ３ダキョウジハシ 町道みどり６号線 2.50 7.98 1 1977 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

46 小包橋
コヅツミハシ 町道國坂浜１号線 3.00 16.60 1 1976 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

47 大昔田橋
オオゴデンハシ 町道國坂浜２号線 4.00 6.15 1 1976 R4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ

48 放水路５号橋
ホウスイロ５ゴウハシ 町道下神國坂浜線 37.20 8.20 1 2006 R2 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

49 兎野橋
ト ノ ハ シ 町道大野西新田場線 2.70 7.25 1 1972 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

番
号 道路橋

フリガナ

名 路線名
橋長
(m)

全幅
員
(m)

径間
数

架設
年次

点検
年度

構造
形式

定期点検【２巡目】

健全性の診断　判定区分（Ⅰ～Ⅳ）

支承部 その他
道路橋

毎

下部
構造
（側壁）
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北栄町　橋梁定期点検結果一覧表

上部構造

主桁 横桁 床版
（頂版）

番
号 道路橋

フリガナ

名 路線名
橋長
(m)

全幅
員
(m)

径間
数

架設
年次

点検
年度

構造
形式
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50 第３大畑ケ橋
ダイ３オオバタケハシ 町道國坂１号線 2.20 6.00 1 2000 R4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

51 上中屋敷橋
カミナカヤシキハシ 町道國坂２号線 2.10 15.25 1 1988 R4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

52 浜辺橋
ハマベハシ 町道田井１号線 5.30 4.85 1 1978 R2 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ

53 田井橋
タ イ ハ シ 町道田井３号線 5.30 4.80 1 1979 R2 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

54 下平田橋
シモナルタハシ 町道中央１号線 3.45 6.97 1 2000 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

55 土居下橋２
ドイシタハシ２ 町道中央１号線 4.40 8.35 1 2000 R4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

56 第１大日橋
ダイ１ダイニチハシ 町道中央２号線 2.20 6.30 1 1975 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅱ

57 第２大日橋
ダイ２ダイニチハシ 町道中央３号線 2.20 6.60 1 1975 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

58 第１前田橋
ダイ１マエダハシ 町道北尾土下線 4.15 3.30 1 1974 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

59 第２前田橋
ダイ２マエダハシ 町道土下１号線 5.30 9.30 1 1979 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

60 丸山橋
マルヤマハシ 町道土下１２号線 3.60 9.70 1 2000 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

61 第２一の崎橋
ダイ２イチノサキハシ 町道米里北尾線 2.10 6.45 1 1960 R2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

62 訓脳橋
クンノウハシ 町道米里北尾線 2.20 10.65 1 1960 R1 RC床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

63 五ノ鼻橋
ゴノハナハシ 町道米里１０号線 8.80 3.40 1 1981 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

64 大町橋
オオマチハシ 町道米里１２号線 11.50 5.00 1 1987 R3 PC中空床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

65 三ノ崎橋
サンノサキハシ 町道米里１４号線 14.60 5.00 1 2000 R4 PC中空床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

66 一の崎橋
イチノサキハシ 町道米里１７号線 13.00 7.90 1 2000 R4 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

67 前町橋
マエマチハシ 町道島１号線 12.60 4.75 1 1971 R1 PC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

68 城ノ内橋
シロノウチハシ 町道島４号線 11.40 4.70 1 1972 R1 PC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

69 島橋
シマハシ 町道島１２号線 12.40 5.89 1 1954 R1 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ - Ⅲ

70 竹下橋
タケノシタハシ 町道島１３号線 10.40 4.10 1 1970 R3 PC桁橋 Ⅰ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ

71 八反田橋
ハッタンダハシ 町道島土下線 13.25 6.20 1 1992 R1 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

72 土下北尾線１号橋
ハシタキタオセン１ゴウハシ 町道土下北尾線 3.50 6.00 1 2000 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

73 北尾新橋
キタオシンハシ 町道土下北尾線 14.50 7.45 1 2000 R4 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

74 灰崎橋
ハイザキハシ 町道島北尾６号線 5.80 5.60 1 2006 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

75 浜川橋１
ハマカワハシ１ 町道弓原１号線 5.30 5.30 1 1978 R3 PC桁橋 Ⅰ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ

76 西沢橋
ニシザワハシ

町道弓原２号線 3.40 6.75 1 1975 R2
RC床版橋

PC床版橋
Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅰ

77 第１中浜辺橋
ダイ１ナカハマベハシ 町道弓原２号線 4.00 15.00 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

78 竹ケ鼻橋
タケガハナハシ 町道弓原２号線 11.00 4.60 1 1965 R1 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

79 本町橋
モトマチバシ 町道弓原９号線 11.00 6.20 1 1965 R4 PCT桁橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

80 松本橋
マツモトハシ 町道下神３号線 11.00 6.02 1 1965 R1 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

81 円崎橋
エンザキハシ 町道下神４号線 11.00 3.50 1 1954 R4 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

82 沖田橋
オキタハシ 町道下神曲線 4.60 3.80 1 不明 R2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

83 赤田橋
アカタハシ 町道松神曲２号線 4.60 4.80 1 1954 R2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

84 大坪橋２
オオツボハシ２ 町道松神曲３号線 5.75 4.80 1 不明 R2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

85 第二屋敷橋
ダイニヤシキハシ

町道松神１号線 12.70 6.30 1 2000 R4
RCT桁橋

PC中空床版橋
Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

86 放水路３号橋
ホウスイロ３ゴウハシ 町道弓原松神線 37.20 8.20 1 2005 R4 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

87 第一坂根橋
ダイイチサカネハシ 町道曲４号線 3.40 4.56 1 2000 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

88 第二坂根橋
ダイニサカネハシ 町道曲５号線 2.80 6.80 1 1965 R3 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

89 背戸橋
セ ド ハ シ 町道江北３２号線 2.30 8.53 1 1982 R4 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

90 下発原橋
シモホッパラハシ 町道みどり１２号線 2.45 8.65 1 2000 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

91 四ノ坪橋
シノツボハシ 町道みどり１７号線 2.90 8.75 1 2000 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

92 第一三ノ坪橋
ダイイチサンノツボハシ 町道みどり１９号線 3.75 9.95 1 2000 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

93 第二三ノ坪橋
ダイニサンノツボハシ 町道みどり２０号線 3.75 9.95 1 2000 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

94 前田橋１
マエダハシ１ 町道土下１３号線 4.15 13.92 1 2000 R4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅲ - - Ⅲ Ⅰ - Ⅰ

95 稲戸橋
イナドハシ 町道江北３３号線 2.60 16.00 1 2000 R4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅰ

96 水つき橋
ミズツキハシ 町道曲１２号線 3.10 4.80 1 2000 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

97 無名橋３
ムメイハシ３ 町道松神國坂線 2.75 5.10 1 2000 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

98 第二國坂橋
ダイニクニサカハシ 町道松神國坂線 4.10 5.40 1 2000 R4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ - - Ⅰ
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99 浜川橋２
ハマカワハシ２

町道松神國坂線 6.30 18.10 1 1987 R2 RCT桁橋
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

100 無名橋５
ムメイハシ５ 町道松神國坂線 10.90 4.60 1 2000 R4 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

101 放水路９号橋
ホウスイロ９ゴウハシ 町道松神國坂線 37.40 6.20 1 2007 R4 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

102 無名橋６
ムメイハシ６ 町道田井大野線 4.80 5.80 1 2000 R4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

103 無名橋７
ムメイハシ７ 町道さくら１号線 3.80 8.95 1 2000 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

104 無名橋８
ムメイハシ８ 町道さくら２号線 3.80 8.95 1 2000 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

105 曲１６号線１号橋
マガリ１６ゴウセン１ゴウハシ 町道曲１６号線 2.20 15.50 1 2000 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅱ

106 土下１６号線１号橋
ハシタ１６ゴウセン１ゴウハシ 町道土下１６号線 3.60 14.10 1 2000 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

107 無名橋９
ムメイハシ９ 町道國坂１５号線 2.96 6.95 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

108 無名橋１０
ムメイハシ１０ 町道江北浜１６号線 7.40 3.20 1 不明 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

109 東浜辺橋
ヒガシハマベバシ 町道北条北線 7.10 17.30 1 不明 R2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

110 北尾橋
キタオハシ 町道北条西線 14.60 21.90 1 1978 R3 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

111 放水路７号橋
ホウスイロ７ゴウハシ 町道放水路左岸線 37.10 6.20 1 2008 R1 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

112 放水路８号橋
ホウスイロ８ゴウハシ 町道放水路左岸線 37.00 6.20 1 2007 R4 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

113 放水路４号橋
ホウスイロ４ゴウハシ 町道放水路左岸線 37.30 8.20 1 2005 R4 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

114 梶網橋
カジアミハシ 町道梶網線 3.60 8.00 1 1995 R4 RC床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

115 前川橋
マエカワハシ 町道二軒屋裏線 17.90 5.20 1 1991 R1 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

116 裏門橋
ウラモンバシ 町道台場線 80.00 5.20 1 1993 R3 鋼I桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

117 あじさい橋
アジ サイハシ 町道川端通線 17.95 5.50 1 2000 R1 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

118 町営住宅東橋
チョウエイジュウタクヒガシハシ 町道油町通線 2.65 5.60 1 不明 R1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

119 二条橋
ニジョウハシ 町道油町通線 20.60 5.30 1 1991 R4 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

120 上谷川橋
カミタニガワハシ 町道寺町通線 2.50 2.70 1 1953 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

121 三条橋
サンジョウハシ 町道寺町通線 14.60 4.60 1 1935 R1 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

122 日和向橋
ヒヨリムコウハシ 町道日和川通線 4.55 3.35 1 1940 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

123 思案橋
シアンハシ 町道浜宮町通線 4.25 3.95 1 1940 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

124 第一とんど橋
ダイイチトンドハシ 町道田町南線 15.40 4.20 1 1995 R1 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

125 小橋
コハシ 町道揚村通線 6.95 3.25 1 1978 R3 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

126 配竹橋
ハイタケハシ 町道育英東線 2.90 7.55 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

127 停車場橋
テイシャジョウハシ 町道駅前西線 16.40 10.95 1 1995 R4 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

128 駅南橋
エキナンハシ 町道大栄小中学校線 17.00 9.80 1 2001 R4 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

129 町営住宅中橋
チョウエイジュウタクナカハシ 町道由良保育所前線 2.40 7.52 1 不明 R2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

130 立川橋１
タチカワハシ１ 町道由良保育所前線 4.05 5.35 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

131 お台場大橋
オダイバオオハシ 町道台場南線 139.40 7.20 1 1980 R3 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

132 妻波下橋
ツマナミシタハシ 町道徳山高見線 2.60 1.00 1 不明 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

133 妻波橋
ツマナミハシ 町道妻波青木線 19.90 7.20 1 1984 R3 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

134 上前田橋２
カミマエダハシ２ 町道妻波大谷線 5.00 6.10 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

135 西原橋
ニシバラハシ 町道妻波大谷線 5.10 6.00 1 不明 R2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

136 下上谷橋
シモジョウダニハシ 町道妻波南大谷線 3.50 6.20 1 1977 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

137 大谷東橋
オオダニヒガシハシ 町道大谷青木線 16.60 7.20 1 1983 R3 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

138 番ノ木橋
バンノキハシ 町道大谷青木線 20.60 7.20 1 1979 R3 PCT桁橋 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

139 新堤下橋
シンヅツミシタハシ 町道比山大谷南線 3.35 6.60 1 1979 R4 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

140 井上橋
イノウエハシ 町道妻波𥹖塚線 19.90 7.20 1 1984 R3 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

141 高江大谷第２号橋
タカエオオタニダイ２ゴウハシ 町道高江大谷線 2.00 6.60 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

142 高江大谷第１号橋
タカエオオタニダイ１ゴウハシ 町道高江大谷線 6.80 7.00 1 不明 R2 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

143 前田橋２
マエダハシ２ 町道大谷新川桜池線 4.93 12.30 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

144 塚畑橋
ツカバタケハシ 町道大谷新川桜池線 19.90 7.20 1 1983 R2 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

145 原田橋
ハラタハシ 町道神楽田道線 2.50 4.90 1 不明 R1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅰ

146 前田下橋
マエダシタハシ 町道六尾配竹南線 3.25 3.25 1 不明 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

147 西穂波橋
ニシホナミハシ 町道干目西穂波線 8.65 7.70 1 不明 R2 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ
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148 六尾橋
ムツオハシ 町道六尾通り線 3.60 6.60 1 1979 R4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ - - Ⅱ

149 前田橋３
マエダハシ３ 町道六尾通り線 3.20 5.10 1 不明 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

150 六尾東沖橋
ムツオヒガシオキハシ 町道六尾通り線 2.20 4.95 1 不明 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

151 永代橋
エイタイハシ 町道子守神社道線 3.40 4.18 1 不明 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

152 宮下橋
ミヤノシタハシ 町道瀬戸神社道線 30.50 4.80 1 1967 R3 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

153 森光橋
モリミツハシ 町道西園道線 6.70 4.80 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

154 西園橋
ニシゾハシ 町道西園村中道線 9.60 6.55 1 不明 R3 RCT桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

155 一本橋
イッポンハシ 町道西園村中道線 11.80 3.60 1 不明 R4 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

156 西園中橋
ニシソノナカハシ 町道西園村中道線 11.80 3.60 1 不明 R4 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

157 黒川橋
クロカワハシ 町道東園学利道線 3.22 23.80 1 不明 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

158 東園横良１号橋
ヒガシソノヨコラ１ゴウハシ 町道東園学利道線 6.75 7.50 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

159 西橋
ニシバシ 町道東園村中道線 12.10 6.00 1 1979 R1 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ

160 原１号橋
ハラ１ゴウハシ 町道原道線 2.70 5.30 1 不明 R2 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

161 原２号橋
ハラ２ゴウハシ 町道原道線 5.60 6.20 1 不明 R2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

162 加賀前橋
カガマエハシ 町道大川道線 29.50 2.90 1 1969 R3 鋼H桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

163 亀尻橋
カメジリハシ 町道亀尻道線 2.60 19.70 4 1953 R1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

164 東園中橋
ヒガシソノナカハシ 町道大網道線 10.90 4.60 1 1940 R4 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

165 西園横良１号橋
ニシソノヨコラ１ゴウハシ 町道西園学利道線 6.70 4.80 1 1968 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

166 鶴喰橋
ツルバミハシ 町道西園瀬戸線 6.70 7.00 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

167 東園原第１号橋
ヒガシソノハラダイ１ゴウハシ 町道東園原第１号線 2.95 4.35 1 1955 R3 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

168 東園原第２号橋
ヒガシソノハラダイ２ゴウハシ 町道東園原第１号線 5.60 4.80 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

169 四反田橋
シタンダハシ 町道東園原第２号線 3.05 4.93 1 不明 R1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

170 宮光橋
ミヤミツハシ 町道東園原第２号線 5.60 4.80 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

171 西の橋
ニシノハシ 町道西園国道線 11.80 4.65 1 1957 R1 RCT桁橋 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

172 松垣橋
マツガキハシ 町道下種今在家線 18.40 4.60 1 1970 R1 RCT桁橋 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

173 野田橋
ノ ダ ハ シ 町道岩坪今在家線 2.60 7.60 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

174 大橋
オオハシ 町道岩坪今在家線 21.00 3.70 1 1971 R4 鋼H桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

175 垣ノ内橋
カキノウチハシ 町道上種垣内線 12.55 4.55 1 不明 R1 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

176 陽な場橋
ヒナジョウハシ 町道東屋敷西屋敷線 11.00 4.60 1 不明 R4 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

177 東高尾橋
ヒガシタカオハシ 町道上種東高尾線 18.90 7.70 1 1992 R1 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ

178 前田橋４
マエダハシ４ 町道亀谷向屋敷線 5.05 3.35 1 不明 R2 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

179 下坂前橋
シモザカマエハシ 町道亀谷向屋敷線 7.00 4.70 1 不明 R4 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

180 貝谷橋
カイダニハシ 町道西高尾東高尾線 4.65 3.40 1 1959 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

181 宮橋
ミヤハシ 町道西高尾東高尾線 8.40 4.80 1 1972 R3 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ

182 西園新橋
ニシゾノシンバシ 町道西園旧国道線 19.50 5.20 1 2000 R4 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

183 由良停車場橋
ユラテイシャジョウハシ 町道由良関金線 5.35 6.30 1 1955 R1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

184 岩井神橋
イワイガミハシ 町道観音谷岩井神線 3.40 8.80 1 不明 R1

RC床版橋

RCT桁橋
Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

185 東園神社東橋
ヒガシソノジンジャヒガシハシ 町道東園日本隠線 12.90 9.50 1 1999 R4 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

186 前新田橋
マエシンデンシ

町道島明り隈西穂波線 3.00 6.00 1 不明 R2 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ

187 大隈橋
オオクマハシ

町道島明り隈西穂波線 22.40 4.70 1 1971 R4 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

188 池畷西橋
イケナワテニシハシ 町道島北縦貫線 3.83 5.00 1 不明 R1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅱ

189 大隈小橋
オオクマコハシ 町道島中橋山鼻線 3.40 6.00 1 不明 R2 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ

190 中島橋
ナカシマハシ 町道島中橋山鼻線 17.60 5.20 1 1984 R1 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

191 金毛小橋
カナケコハシ 町道島日焼金毛線 3.20 6.00 1 不明 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

192 北磯畷ノ橋
キタイソナワテノハシ 町道島日焼金毛線 3.80 5.00 1 不明 R1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

193 金毛橋
カナケハシ 町道島日焼金毛線 22.30 4.70 1 1971 R4 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

194 新宮橋
シングウハシ 町道東高尾西高尾線 9.40 9.10 1 1985 R3 PC桁橋 Ⅰ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅱ

195 駅南歩道橋
エキナンホドウハシ 町道ハトマ南線 35.30 1.90 1 1975 R2 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

196 東園東橋
ヒガシゾノヒガシハシ 町道東園工場団地線 10.90 4.50 1 不明 R1 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
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197 東亀谷橋
ヒガシカメタニバシ 町道東亀谷津原線 16.40 4.80 1 1970 R1 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

198 瀬戸橋
セ ト ハ シ 町道瀬戸橋線 32.40 6.80 1 2015 R2 PC桁橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

199 上坂橋
カミサカハシ 町道東高尾上坂線 9.50 4.80 1 不明 R2 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ

200 下坂橋
シモサカハシ 町道東高尾下坂線 13.50 5.80 1 不明 R1 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

201 駅西歩道橋
エキニシホドウハシ 町道由良別所線 72.90 3.40 1 1984 R3 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

202 船磯橋
フナイソハシ

町道六尾南・西穂波線 3.40 5.40 1 不明 R1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅰ

203 原南橋
ハラミナミハシ 町道原南線 2.70 6.05 1 不明 R1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

204 二軒屋橋
ニケンヤハシ 町道六尾大谷線 3.00 6.45 1 1962 R1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅱ

205 大谷橋
オオダニハシ 町道六尾大谷線 2.60 6.10 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

206 大谷西橋
オオダニシハシ 町道六尾大谷線 3.00 17.00 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

207 立川橋２
タチカワハシ２ 町道六尾大谷線 4.00 9.50 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

208 新川橋
シンカワハシ 町道六尾大谷線 4.90 16.00 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

209 由良橋
ユ ラ ハ シ 町道六尾大谷線 7.55 17.20 1 1991 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

210 町中橋
マチナカハシ 町道六尾大谷線 15.20 7.20 1 1994 R3 PCT桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

211 中橋
ナカハシ 町道亀谷中橋線 17.60 10.20 1 1994 R1 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

212 寺橋
テラハシ 町道西高尾向ヒ田線 9.50 4.80 1 不明 R3 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

213 二号無名橋
ニゴウムメイハシ 町道旧杉下倉吉線 2.55 4.00 1 不明 R3 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

214 用水橋
ヨウスイハシ 町道旧法万大栄線 3.60 4.40 1 不明 R1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

215 大谷前川尻橋
オオダニマエカワジリハシ 町道大谷９号側道線 4.10 6.20 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

216 新座川尻橋
シンザカワジリハシ 町道大谷９号側道線 4.50 4.80 1 不明 R3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

217 高江橋
タカエハシ 町道由良別所線 16.50 8.20 1 1998 R4 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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【資料Ⅱ】計画期間内の修繕内容・時期 ：補修対象橋梁

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027)

1 宮ノ脇橋 幹線 米里大野線 3.0 16.0 2000 23 土下 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

2 長畑橋 幹線 米里大野線 2.0 6.0 1978 45 国坂 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

3 九鳥橋 幹線 米里大野線 3.0 9.0 1978 45 国坂 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

4 土居下橋１ 幹線 米里大野線 4.4 21.9 1975 48 土下 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

5 第２中浜辺橋 幹線 下神江北浜線 4.0 9.2 1953 70 弓原 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

6 東田中橋 幹線 下神江北浜線 5.5 4.0 1958 65 江北 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

7 ヒエ田橋 幹線 下神江北浜線 13.0 6.0 1962 61 下神 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

8 放水路６号橋 幹線 下神江北浜線 38.4 5.0 2007 16 弓原 鋼橋 2021 Ⅲ 3巡目点検

9 第１折返橋 幹線 松神水源地線 13.2 6.0 1963 60 松神 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

10 第１大畑ケ橋 幹線 國坂國浜線 3.0 6.8 1979 44 国坂 BOX 2022 Ⅱ 3巡目点検

11 薬師堂橋 幹線 江北西新田場線 2.1 7.1 1978 45 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

12 第１応神道橋 幹線 江北西新田場線 2.4 7.9 1975 48 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

13 第２応神道橋 幹線 江北西新田場線 2.6 6.3 1972 51 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

14 畑ケ田橋 幹線 江北西新田場線 7.2 7.5 1972 51 江北 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

15 大坪橋１ 幹線 國坂浜江北線 3.1 4.3 1959 64 江北 BOX 2019 Ⅱ 3巡目点検

16 河中橋 幹線 國坂浜江北線 5.1 4.6 1968 55 江北 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

17 西濃田橋 幹線 國坂浜東新田場線 2.1 11.3 1979 44 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

18 第１農田橋 幹線 國坂浜東新田場線 2.2 5.2 1979 44 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

19 下現銀網道橋 幹線 國坂浜東新田場線 3.1 5.5 1972 51 江北 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

20 下八ツ橋 幹線 弓原北尾曲線 2.7 6.4 1978 45 北尾 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

21 穂ノ香橋 幹線 弓原北尾曲線 3.0 10.8 1978 45 北尾 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

22 先田橋 幹線 弓原北尾曲線 3.3 9.0 1978 45 曲 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

23 東屋敷橋 幹線 弓原北尾曲線 2.8 9.8 1957 66 弓原 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

24 釜谷橋 幹線 弓原北尾曲線 7.0 8.8 1978 45 曲 PC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

25 きたお橋 幹線 弓原北尾曲線 11.0 5.0 1967 56 弓原 鋼橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

26 島沢橋 幹線 米里曲線 11.4 6.5 1977 46 北条島 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

27 第２大畑ケ橋 幹線 國坂四ツ筋線 2.2 17.0 1983 40 国坂 BOX 2022 Ⅱ 3巡目点検

28 スタラ橋 幹線 松神曲１号線 4.6 4.0 1960 63 曲 BOX 2019 Ⅱ 3巡目点検

29 下五ノ坪橋 幹線 國坂江北線 3.2 8.1 2000 23 江北 BOX 2022 Ⅰ 3巡目点検

30 石ケ坪橋 幹線 國坂江北線 2.9 23.1 2000 23 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

31 無名橋１ その他 江北１号線 9.6 6.9 2000 23 江北 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

32 第２壱後谷橋 その他 東新田場２号線 2.2 5.0 1979 44 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

33 下荒神橋 その他 江北３号線 7.0 5.0 2000 23 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

34 第１壱後谷橋 その他 江北浜３号線 2.3 5.4 1979 44 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

35 鷺田橋 その他 西新田場１号線 3.2 7.2 1972 51 江北 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

36 第１南潮田橋 その他 西新田場２号線 2.2 6.4 1972 51 江北 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

37 山下橋 その他 西新田場３号線 2.7 6.4 1972 51 江北 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

38 上前田橋１ その他 江北７号線 7.0 9.9 1967 56 江北 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

39 下前田橋 その他 江北１２号線 3.2 2.4 1953 70 江北 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

40 中前田橋 その他 江北２３号線 3.3 5.1 1953 70 江北 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

41 無名橋２ その他 みどり１号線 2.9 11.0 2000 23 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

42 中発原橋 その他 みどり１号線 3.0 9.1 1977 46 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

43 第１駄経寺橋 その他 みどり４号線 2.4 7.7 1974 49 江北 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

44 第２駄経寺橋 その他 みどり５号線 2.4 5.3 1974 49 江北 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

45 第３駄経寺橋 その他 みどり６号線 2.5 7.6 1977 46 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

46 小包橋 その他 國坂浜１号線 3.0 15.6 1976 47 江北 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

47 大昔田橋 その他 國坂浜２号線 4.0 5.4 1976 47 国坂 BOX 2022 Ⅱ 3巡目点検

48 放水路５号橋 幹線 下神國坂浜線 37.2 7.0 2006 17 弓原 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

49 兎野橋 幹線 大野西新田場線 2.7 7.3 1972 51 江北 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

50 第３大畑ケ橋 その他 國坂１号線 2.2 5.6 2000 23 国坂 BOX 2022 Ⅱ 3巡目点検

51 上中屋敷橋 その他 國坂浜２号線 2.1 14.9 1988 35 国坂 BOX 2022 Ⅱ 3巡目点検

52 浜辺橋 その他 田井１号線 5.3 4.9 1978 45 田井 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

53 田井橋 幹線 田井３号線 5.3 4.8 1979 44 田井 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

54 下平田橋 幹線 中央１号線 3.5 6.2 2000 23 国坂 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

55 土居下橋２ 幹線 中央１号線 4.4 7.4 2000 23 土下 BOX 2022 Ⅱ 3巡目点検

56 第１大日橋 その他 中央２号線 2.2 6.0 1975 48 田井 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

57 第２大日橋 その他 中央３号線 2.2 6.1 1975 48 田井 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

58 第１前田橋 その他 北尾土下線 4.2 3.3 1974 49 土下 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

59 第２前田橋 その他 土下１号線 5.3 8.7 1979 44 土下 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

60 丸山橋 その他 土下１２号線 3.6 7.7 2000 23 土下 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

61 第2一の崎橋 その他 米里北尾線 2.1 6.5 1960 63 米里 BOX 2020 Ⅰ 3巡目点検

62 訓脳橋 その他 米里北尾線 2.2 4.9 1960 63 北条島 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

63 五ノ鼻橋 その他 米里１０号線 8.8 3.4 1981 42 米里 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

64 大町橋 その他 米里１２号線 11.5 4.0 1987 36 米里 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

65 三ノ崎橋 その他 米里１４号線 14.6 4.0 2000 23 米里 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

66 一の崎橋 その他 米里１７号線 13.0 6.7 2000 23 米里 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検
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67 前町橋 その他 島１号線 12.6 4.1 1971 52 北条島 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

68 城ノ内橋 その他 島４号線 11.4 4.7 1972 51 北条島 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

69 島橋 その他 島１２号線 12.4 5.9 1954 69 北条島 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

70 竹下橋 その他 島１３号線 10.4 3.5 1970 53 北条島 PC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

71 八反田橋 その他 島土下線 13.3 5.0 1992 31 北条島 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

72 土下北尾線１号橋 その他 土下北尾線 3.5 5.0 2000 23 土下 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

73 北尾新橋 その他 土下北尾線 14.5 6.3 2000 23 北原 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

74 灰崎橋１ その他 北尾６号線 5.8 5.6 2006 17 北原 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

75 浜川橋１ その他 弓原１号線 5.3 4.5 1978 45 弓原 PC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

76 西沢橋 その他 弓原２号線 3.4 6.1 1975 48 弓原 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

77 第１中浜辺橋 その他 弓原２号線 4.0 14.2 1987 36 弓原 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

78 竹ケ鼻橋 その他 弓原２号線 11.0 4.1 1965 58 弓原 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

79 本町橋 その他 弓原９号線 11.0 5.8 1965 58 下神 PC橋 2022 Ⅰ 3巡目点検

80 松本橋 その他 下神３号線 11.0 5.5 1965 58 下神 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

81 円崎橋 その他 下神４号線 11.0 3.0 1954 69 下神 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

82 沖田橋 その他 下神曲線 4.6 3.8 1955 68 曲 BOX 2020 Ⅰ 3巡目点検

83 赤田橋 その他 松神曲２号線 4.6 4.8 1954 69 曲 BOX 2020 Ⅰ 3巡目点検

84 大坪橋２ その他 松神曲３号線 5.8 4.8 1957 66 曲 BOX 2020 Ⅰ 3巡目点検

85 第二屋敷橋 その他 松神１号線 12.7 5.5 2000 23 松神 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

86 放水路３号橋 幹線 弓原松神線 37.2 7.0 2005 18 弓原 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

87 第一坂根橋 その他 曲４号線 3.4 4.1 2000 23 曲 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

88 第二坂根橋 その他 曲５号線 2.8 6.4 1965 58 曲 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

89 背戸橋 その他 江北３２号線 2.3 8.3 1982 41 江北 RC橋 2022 Ⅰ 3巡目点検

90 下発原橋 その他 みどり１２号線 2.5 8.0 2000 23 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

91 四ノ坪橋 その他 みどり１７号線 2.9 8.4 2000 23 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

92 第一三ノ坪橋 その他 みどり１９号線 3.8 10.0 2000 23 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

93 第二三ノ坪橋 その他 みどり２０号線 3.8 10.0 2000 23 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

94 前田橋１ その他 土下１３号線 4.2 13.1 2000 23 土下 BOX 2022 Ⅲ 3巡目点検

95 稲戸橋 その他 江北３３号線 2.6 8.0 2000 23 江北 BOX 2022 Ⅱ 3巡目点検

96 水つき橋 その他 曲１２号線 3.1 4.0 2000 23 曲 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

97 無名橋３ 幹線 松神國坂線 2.8 5.1 2000 23 松神 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

98 第二國坂橋 幹線 原道線 4.1 5.0 2000 23 国坂 BOX 2022 Ⅱ 3巡目点検

99 浜川橋２ 幹線 松神國坂線 6.3 18.1 1987 36 下神 BOX 2020 Ⅱ 3巡目点検

100 無名橋５ 幹線 松神國坂線 10.9 4.1 2000 23 弓原 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

101 放水路９号橋 幹線 松神國坂線 37.4 5.0 2007 16 弓原 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

102 無名橋６ その他 田井大野線 4.8 5.0 2000 23 国坂 BOX 2022 Ⅱ 3巡目点検

103 無名橋７ その他 さくら１号線 3.8 8.2 2000 23 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

104 無名橋８ その他 さくら２号線 3.8 8.2 2000 23 江北 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

105 曲１６号線１号橋 その他 曲１６号線 2.2 12.9 2000 23 曲 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

106 土下１６号線１号 その他 土下１６号線 3.6 13.1 2000 23 土下 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

107 無名橋９ その他 國坂１５号線 3.0 6.1 1987 36 国坂 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

108 無名橋１０ その他 江北浜１６号線 7.4 2.8 1961 62 江北 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

109 東浜辺橋 幹線 北条北線 7.1 17.3 1992 31 弓原 BOX 2020 Ⅱ 3巡目点検

110 北尾橋 幹線 北条西線 14.6 21.1 1978 45 北尾 PC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

111 放水路７号橋 幹線 放水路左岸線 37.1 5.0 2008 15 弓原 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

112 放水路８号橋 幹線 放水路左岸線 37.0 5.0 2007 16 弓原 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

113 放水路４号橋 幹線 放水路左岸線 37.3 7.0 2005 18 弓原 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

114 梶網橋 その他 梶網線 3.6 7.0 1995 28 由良宿 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

115 前川橋 その他 二軒屋裏線 17.9 4.0 1991 32 由良宿 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

116 裏門橋 その他 台場線 80.0 4.0 1991 32 由良宿 鋼橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

117 あじさい橋 その他 川端通線 18.0 4.3 2000 23 由良宿 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

118 町営住宅東橋 その他 油町通線 2.7 5.6 1987 36 由良宿 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

119 二條橋 その他 油町通線 20.6 4.3 1991 32 由良宿 鋼橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

120 上谷川橋 その他 寺町通線 2.5 2.7 1953 70 由良宿 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

121 三条橋 その他 寺町通線 14.6 3.7 1935 88 由良宿 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

122 日和向橋 その他 日和川通線 4.6 3.2 1940 83 由良宿 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

123 思案橋 その他 浜宮町通線 4.3 3.5 1940 83 由良宿 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

124 第一とんど橋 その他 田町南線 15.4 3.0 1995 28 由良宿 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

125 小橋 その他 揚村通線 7.0 3.3 1978 45 由良宿 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

126 配竹橋 幹線 育英東線 2.9 6.0 1987 36 六尾 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

127 停車場橋 幹線 駅前西線 16.4 10.0 1995 28 由良宿 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

128 駅南橋 幹線 大栄小中学校線 17.0 10.4 2001 22 由良宿 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

129 町営住宅中橋 その他 由良保育所前線 2.4 7.5 1987 36 由良宿 BOX 2020 Ⅰ 3巡目点検
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130 立川橋１ その他 由良保育所前線 4.1 5.0 1977 46 由良宿 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

131 お台場大橋 幹線 台場南線 139.4 6.0 1980 43 由良宿 PC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

132 妻波下橋 その他 徳山高見線 2.6 1.0 1967 56 妻波 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

133 妻波橋 幹線 妻波青木線 19.9 7.2 1984 39 妻波 PC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

134 上前田橋２ その他 妻波大谷線 5.0 5.7 1967 56 大谷 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

135 西原橋 その他 妻波大谷線 5.1 6.0 1987 36 大谷 BOX 2020 Ⅱ 3巡目点検

136 下上谷橋 その他 妻波南大谷線 3.5 5.8 1977 46 妻波 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

137 大谷東橋 幹線 大谷青木線 16.6 6.0 1983 40 大谷 PC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

138 番ノ木橋 幹線 大谷青木線 20.6 7.2 1979 44 大谷 PC橋 2021 Ⅲ 3巡目点検

139 新堤下橋 幹線 比山大谷南線 3.4 6.0 1979 44 妻波 RC橋 2022 Ⅰ 3巡目点検

140 井上橋 その他 妻波ｽｸﾓ塚線 19.9 7.2 1984 39 妻波 PC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

141 高江大谷第２号橋 その他 高江大谷線 2.0 6.0 1977 46 由良宿 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

142 高江大谷第１号橋 その他 高江大谷線 6.8 7.0 1961 62 由良宿 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

143 前田橋２ 幹線 大谷新川桜池線 4.9 11.9 1977 46 大谷 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

144 塚畑橋 幹線 大谷新川桜池線 19.9 7.2 1983 40 大谷 PC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

145 原田橋 その他 神楽田道線 2.5 4.9 1987 36 瀬戸 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

146 前田下橋 その他 六尾配竹南線 3.3 3.3 1977 46 六尾 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

147 西穂波橋 幹線 干目西穂波線 8.7 7.7 1977 46 六尾 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

148 六尾橋 幹線 六尾通り線 3.6 6.0 1979 44 六尾 BOX 2022 Ⅰ 3巡目点検

149 前田橋３ 幹線 六尾通り線 3.2 5.1 1977 46 六尾 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

150 六尾東沖橋 幹線 六尾通り線 2.2 5.0 1977 46 六尾 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

151 永代橋 その他 子守神社道線 3.4 4.2 1977 46 六尾 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

152 宮下橋 その他 瀬戸神社道線 30.5 4.0 1977 46 瀬戸 鋼橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

153 森光橋 その他 西園道線 6.7 4.0 1987 36 西園 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

154 西園橋 幹線 西園村中道線 9.6 6.6 1969 54 西園 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

155 一本橋 その他 西園村中道線 11.8 3.0 1961 62 西園 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

156 西園中橋 その他 西園村中道線 11.8 3.0 1961 62 西園 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

157 黒川橋 幹線 東園学利道線 3.2 23.8 1987 36 東園 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

158 東園横良１号橋 幹線 東園学利道線 6.8 7.5 1987 36 東園 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

159 西橋 その他 東園村中道線 12.1 5.0 1979 44 東園 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

160 原1号橋 幹線 原道線 2.7 5.3 1987 36 東園 RC橋 2020 Ⅰ 3巡目点検

161 原２号橋 幹線 原道線 5.6 6.2 1987 36 東園 BOX 2020 Ⅱ 3巡目点検

162 加賀前橋 その他 大川道線 29.5 2.3 1969 54 瀬戸 鋼橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

163 亀尻橋 幹線 亀尻道線 2.6 17.6 1953 70 瀬戸 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

164 東園中橋 幹線 大網道線 10.9 4.0 1940 83 東園 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

165 西園横良１号橋 幹線 西園学利道線 6.7 4.0 1968 55 西園 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

166 鶴喰橋 その他 西園瀬戸線 6.7 6.2 1987 36 西園 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

167 東園原第１号橋 その他 東園原第１号線 3.0 4.4 1955 68 東園 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

168 東園原第２号橋 その他 東園原第１号線 5.6 4.0 1987 36 東園 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

169 四反田橋 その他 東園原第２号線 3.1 4.9 1987 36 東園 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

170 宮光橋 その他 東園原第２号線 5.6 4.0 1987 36 東園 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

171 西の橋 その他 西園国道線 11.8 4.1 1957 66 西園 RC橋 2019 Ⅲ 3巡目点検

172 松垣橋 その他 下種今在家線 18.4 4.0 1970 53 下種 RC橋 2019 Ⅲ 3巡目点検

173 野田橋 幹線 岩坪今在家線 2.6 7.1 1977 46 岩坪 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

174 大橋 幹線 岩坪今在家線 21.0 3.0 1971 52 下種 鋼橋 2022 Ⅰ 3巡目点検

175 垣ノ内橋 その他 上種垣内線 12.6 4.0 1977 46 上種 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

176 陽な場橋 その他 東屋敷西屋敷線 11.0 4.0 1961 62 上種 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

177 東高尾橋 幹線 上種東高尾線 18.9 6.5 1992 31 西高尾 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

178 前田橋４ その他 亀谷向屋敷線 5.1 3.4 1977 46 亀谷 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

179 下坂前橋 その他 亀谷向屋敷線 7.0 4.0 1961 62 亀谷 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

180 貝谷橋 その他 西高尾東高尾線 4.7 2.9 1959 64 西高尾 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

181 宮橋 その他 西高尾東高尾線 8.4 4.8 1972 51 西高尾 PC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

182 西園新橋 その他 西園旧国道線 19.5 4.0 2000 23 西園 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

183 由良停車場橋 その他 由良関金線 5.4 6.3 1955 68 由良宿 BOX 2019 Ⅱ 3巡目点検

184 岩井神橋 その他 観音谷岩井神線 3.4 8.8 1987 36 亀谷 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

185 東園神社東橋 その他 東園日本隠線 12.9 11.0 1999 24 東園 PC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

186 前新田橋 その他 島明り隈西穂波線 3.0 6.0 1987 36 西穂波 RC橋 2020 Ⅲ 3巡目点検

187 大隈橋 その他 島明り隈西穂波線 22.4 4.0 1971 52 大島 鋼橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

188 池畷西橋 その他 島北縦貫線 3.8 5.0 1987 36 大島 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

189 大隈小橋 その他 島中橋山鼻線 3.4 6.0 1977 46 西穂波 RC橋 2020 Ⅲ 3巡目点検

190 中島橋 その他 島中橋山鼻線 17.6 4.0 1984 39 西穂波 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検
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R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027)
番号

所在
地

構造
形式

供用
年数

橋梁名
対策の内容・時期最新

点検
年次

判定
区分

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

幅員
(m)

191 金毛小橋 その他 島日焼金毛線 3.2 5.6 1977 46 大島 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

192 北磯畷ノ橋 その他 島日焼金毛線 3.8 4.6 1987 36 大島 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

193 金毛橋 その他 島日焼金毛線 22.3 4.0 1971 52 大島 鋼橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

194 新宮橋 幹線 東高尾西高尾線 9.4 7.9 1985 38 西高尾 PC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

195 駅南歩道橋 その他 ハトマ南線 35.3 1.5 1975 48 由良宿 鋼橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

196 東園東橋 幹線 東園工場団地線 10.9 4.0 1961 62 東園 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

197 東亀谷橋 その他 東亀谷津原線 16.4 4.0 1970 53 亀谷 鋼橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

198 瀬戸橋 幹線 瀬戸橋線 32.4 5.6 2015 8 瀬戸 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

199 上坂橋 その他 東高尾上坂線 9.5 4.8 1961 62 東高尾 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

200 下坂橋 その他 東高尾下坂線 13.5 5.0 1961 62 東高尾 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

201 駅西歩道橋 幹線 由良別所線 72.9 3.4 1984 39 由良宿 鋼橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

202 船磯橋 その他 六尾南・西穂波線 3.4 5.0 1987 36 六尾 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

203 原南橋 その他 原南線 2.7 5.5 1987 36 原 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

204 ニ軒屋橋 その他 六尾大谷線 3.0 6.0 1962 61 由良宿 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

205 大谷橋 幹線 六尾大谷線 2.6 5.6 1977 46 妻波 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

206 大谷西橋 幹線 六尾大谷線 3.0 16.6 1977 46 大谷 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

207 立川橋２ 幹線 六尾大谷線 4.0 9.3 1977 46 由良宿 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

208 新川橋 その他 六尾大谷線 4.9 15.6 1977 46 大谷 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

209 由良橋 その他 六尾大谷線 7.6 17.2 1991 32 由良宿 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

210 町中橋 その他 六尾大谷線 15.2 6.0 1993 30 由良宿 PC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

211 中橋 幹線 亀谷中橋線 17.6 9.2 1993 30 大島 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

212 寺橋 その他 西高尾向ヒ田線 9.5 4.0 1961 62 西高尾 RC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

213 二号無名橋 その他 旧杉下倉吉線 2.6 4.0 1967 56 西高尾 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

214 用水橋 その他 旧法万大栄線 3.6 4.5 1967 56 西高尾 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

215 大谷前川尻橋 その他 大谷９号側道線 4.1 4.2 2000 23 大谷 BOX 2021 Ⅰ 3巡目点検

216 新座川尻橋 その他 大谷９号側道線 4.5 4.0 1977 46 大谷 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

217 高江橋 幹線 由良別所線 16.5 7.0 1998 25 由良宿 RC橋 2022 Ⅱ 3巡目点検

合　　計　　（ 千 円 ） 19,456 31,728 18,879 19,580 19,547

赤文字：損傷Ⅲの橋梁

対策年

No. 橋梁名 No. 橋梁名 No. 橋梁名 No. 橋梁名 No. 橋梁名

138 番ノ木橋 172 松垣橋 8 放水路6号橋 26 島沢橋 85 第二屋敷橋

144 塚畑橋 94 前田橋1 171 西の橋 111 放水路7号橋

186 前新田橋 100 無名橋5 189 大隈小橋 195 駅南歩道橋

196 東園東橋

修繕橋梁

R8（2026） R9（2027）R5（2023） R6（2024） R7（2025）
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【資料Ⅲ】各橋梁の対策内容と対策費用

対策年　令和5年（2023年）

 番ノ木橋 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和3年2月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

1979年 20.60m 7.20m 14 m 0 0

橋梁形式 2478 m3 0.4 991

6 m2 0 0

4.2 m2 0 0

991

82.0 1,148 (A1)

1.0 14 (A2)

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

1,162

6 m2 0 0

50 m 0 0

2,153 (千円)

5割増補修費 3,230

3,230

882

式 27.32 882

式 1 4,112

式 1 64.97 2,671

式 1 6,783

式 1 22.72 1,541

式 1 8,324

合計 8,324 (千円)

工事原価

　一般管理費

工事価格

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

補修費

共通仮設費

排水管や落下防止柵の補修が必要である。橋台
のひびわれは本数が多く幅も大きいため補修が
望ましい。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

橋
台

ひび割れ注入 m

断面修復

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

単純PCT桁橋、逆Ｔ式橋台 表面保護

吊り足場

計

14

京都方

幡生方

排水管
破断-ⅲ

排水管
破断-ⅲ

排水管
破断-ⅲ
写真 19

排水管
破断-ⅲ

写真 18

落橋防止装置
腐食-ⅱ
防食機能の劣化-ⅲ
写真 17

落橋防止装置
腐食-ⅱ
防食機能の劣化-ⅲ

01

02

03

04

05

06

07

A1 A2

地覆
剥離・鉄筋露出-ⅲ
写真 22

0.4×0.2m
0.1×0.2m0.2×0.2m

0.05×0.2m

0.2×0.2m0.1×0.3m0.25×0.15m

0.25×0.2m

0.15×0.1m
0.05×0.05m

横桁(定着部)
剥離・鉄筋露出-ⅱ
写真 4

落橋防止装置(ｽ ﾊ ゚ ｲ ﾗ ﾙ 筋)
剥離・鉄筋露出-ⅲ
端横桁
変形・欠損-ⅱ
写真 16

地覆
剥離・鉄筋露出-ⅱ
写真 20

地覆
剥離・鉄筋露出-ⅲ
写真 21

0.05×0.05m0.1×0.1m

0.05×0.05m

0.1×0.1m

地覆
剥離・鉄筋露出-ⅲ
写真 23

主桁0101
剥離・鉄筋露出-ⅲ
写真 1

主桁0301
剥離・鉄筋露出-ⅲ
写真 2

主桁0701
剥離・鉄筋露出-ⅲ
写真 3

A 1 橋 台

正 面 図

A 2 橋 台

正 面 図

W=0.2
L=1000mm

側 面 図
( 京 都 方 )

1.5
0.3

0.3

ひびわれ(中粗)-ⅱ
写真 15

桁 座

0.3

ひびわれ(大密)-ⅳ
漏水・遊離石灰-ⅱ
写真 6

ひびわれ(大粗)-ⅲ
写真 11

ひびわれ(大密)-ⅳ
写真 8

0.2 0.2

0.2
0.2 0.4

0.2

0.3

0.5

0.3

0.3

0.3

0.3
0.3

0.3

0.3

0.2

0.5 0.2

0.3

0.3

0.3

0.2

0.5
0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.20.5

0.5

0.5
0.3

0.3

1.5
1.5

1.5

1.5

0.6

0.8

ひびわれ(大密)-ⅳ
写真 7

ひびわれ(大密)-ⅳ

写 真 9

ひびわれ(大粗)-ⅲ
漏水・遊離石灰-ⅱ
写真 10

ひびわれ(大粗)-ⅲ
漏水・遊離石灰-ⅱ
写真 12

ひびわれ(大粗)-ⅲ
写真 13

幡
生
方

京
都
方

橋 面

A1 A2

桁下面

防護柵
ゆるみ・脱落-ⅲ
写真 25

防護柵
腐食-ⅳ
防食機能の劣化-ⅲ
写真 26

防護柵
腐食-ⅳ
防食機能の劣化-ⅲ
写真 27

添架物
防食機能の劣化-ⅲ
写真 28伸縮装置

変形・欠損-ⅲ
※進展なし
写真 29

排水桝
腐食-ⅲ
変形・欠損-ⅲ
※新規
写真 30

防護柵
ゆるみ・脱落-ⅰ
※新規、増し締め処置済み
写真 31

舗装
土砂詰り
※参考
写真 32

舗装
土砂詰り
※参考
写真 32
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対策年　令和5年（2023年）

　塚畑橋 健全度 Ⅱ 【点検年月：令和3年2月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

1983年 19.90m 7.20m 14 m 0 0

橋梁形式 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

4.2 m2 0 0

0

20.0 280 (A1)

2.8 39 (A2)

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

319

6 m2 0 0

50 m 0 0

319 (千円)

5割増補修費 479

479

131

式 27.32 131

式 1 610

式 1 64.97 396

式 1 1,006

式 1 22.72 229

式 1 1,235

合計 1,235 (千円)

工事原価

　一般管理費

工事価格

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

補修費

共通仮設費

A1橋台のひびわれは幅が大きいため補修するこ
とが望ましい。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

橋
台

ひび割れ注入 m

断面修復

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

単純PCT桁橋、逆Ｔ式橋台 表面保護

吊り足場

計

14

A 1 橋台

正面図

A 2 橋台

正面図

W=0.2
L=900mm

ひびわれ(中粗)-ⅱ
写真 17,18

W=0.2
L=600mm

側面図
(京都方)

桁 座

ひびわれ(大粗)-ⅲ
写真 12

ひびわれ(中粗)-ⅱ
写真 13

ひびわれ(中粗)-ⅱ
写真 7

側面図
(幡生方)

W=0.4
L=1000mm

W=0.2
L=700mm

W=0.2
L=1900mm

W=0.2
L=1100mm

W=0.2
L=600mm

W=0.3
L=1600mm

W=0.3
L=1100mm

W=0.5
L=700mm

W=0.2
L=700mm

W=0.4

ひびわれ(大粗)-ⅲ
写真 9

W=0.7
L=1000mm

W=1.0
L=1000mm

W=0.4
L=1500mm

W=0.2
L=800mm

ひびわれ(大粗)-ⅲ
写真 10,11

ひびわれ(大粗)-ⅲ
写真 14,15

ひびわれ(大粗)-ⅲ
写真 8

W=0.2
L=500mm

W=0.2
L=500

W=0.2
L=600mm

W=0.2
L=500mm

W=0.4
L=500mm

A1 A2
防護柵
ゆるみ・脱落-ⅲ
ボルト(1/2)
写真 29

ボルト脱落(1/2)

防護柵
ゆるみ・脱落-ⅲ
ボルト(1/2)
写真 27

防護柵
ゆるみ・脱落-ⅲ
ボルト(1/2)
写真 28

防護柵
ゆるみ・脱落-ⅲ
ボルト(1/2)

写真 26

防護柵
ゆるみ・脱落-ⅲ
ボルト(2/2)
写真 24

防護柵
ゆるみ・脱落-ⅲ
ボルト(2/2)
写真 25 ボルト脱落(1/2)ボルト脱落(1/2)

京都方

幡生方

幡
生
方

京
都
方

橋 面

A1 A2

伸縮装置
変形・欠損-ⅲ
※進展なし
写真33

地覆
漏水・遊離石灰-ⅱ
※進展なし
写真34

地覆
ひびわれ-ⅱ
※新規
写真35

排水桝
土砂詰り-ⅰ
※撤去済み
写真36

舗装
土砂詰り
※参考
写真37

添架物(水道管)
破損、漏水
※参考
写真38

横桁（定着部）
ひびわれ(中密)-ⅱ
写真 2

添架物（水道管）
防食機能の劣化-ⅲ
写真 30～32

横桁（定着部）
ひびわれ
写真 1

落橋防止装置
腐食(小小)-ⅱ
防食機能の劣化-ⅲ
写真 19

排水施設
腐食(小小)-ⅱ
防食機能の劣化-ⅲ
写真 20

排水施設
腐食(小小)-ⅱ
防食機能の劣化-ⅲ
写真 21

横桁（定着部）
ひびわれ
写真 5

排水施設
破断-ⅲ
写真 23

排水施設
破断-ⅲ
写真 22

横桁（定着部）
ひびわれ(小密)-ⅰ
浮き(異音)-ⅲ
写真 3,4

ishida
テキストボックス
16



対策年　令和5年（2023年）

　前新田橋 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和2年12月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

不明 3.00m 6.00m 14 m 0 0

橋梁形式 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

4.2 m2 0 0

0

14 m 0 0

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

1,000 (A1)

1,000 (A2)

2,000

6 m2 0 0

50 m 11.2 560

2,560 (千円)

5割増補修費 3,840

3,840

1,049

式 27.32 1,049

式 1 4,889

式 1 64.97 3,176

式 1 8,065

式 1 22.72 1,832

式 1 9,897

合計 9,897 (千円)

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

　一般管理費

工事価格

補修費

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

橋
台

ひび割れ注入

断面修復

-

-

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

竪壁に伸縮装置からの漏水が見られる。また基
礎部に地盤の沈下が見られ、杭の露出を確認し
た。

表面保護

枠組足場

基礎杭補修

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版橋、重力式橋台 表面保護

吊り足場

計

桁下面 橋面

A1 A2A1 A2

A1橋台 A2橋台

写真番号1
床版0101-0601
健全-Ⅰ

写真番号2
A1橋台
漏水・滞水-Ⅰ
※新規

写真番号3
A2橋台
漏水・滞水-Ⅰ
※新規

写真番号4
A1橋台(基礎部)
沈下・移動・傾斜-Ⅲ
※新規

写真番号5
A2橋台(基礎部)
沈下・移動・傾斜-Ⅲ
※新規

写真番号6
舗装
路面の凹凸-Ⅰ
※補修済

写真番号7
舗装
路面の凹凸-Ⅰ
※補修済

H=60.0㎜
D=1000㎜
※杭の露出あり

H=180㎜
D=1200㎜
※杭の露出あり
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対策年　令和6年（2024年）

　松垣橋 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和元年12月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

1970年 18.40m 4.60m 14 m 25 350

橋梁形式 2478 m3 2.5 6,195

6 m2 150.9 905

4.2 m2 84.6 355

7,806

14 m 0 0

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

0

6 m2 0 0

50 m 8 400

8,206 (千円)

5割増補修費 12,309

12,309

3,363

式 27.32 3,363

式 1 15,672

式 1 64.97 10,182

式 1 25,854

式 1 22.72 5,874

式 1 31,728

合計 31,728 (千円)

工事原価

　一般管理費

工事価格

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

補修費

共通仮設費

橋
台

ひび割れ注入

断面修復

主桁側面にW=0.1㎜～0.4㎜の鉛直方向の影響の
大きいひびわれ、主桁下面の広範囲にうき、鉄
筋露出が発生している。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

RCT桁橋、重力式橋台 表面保護

吊り足場

計

床版0101

床版0201

床版0301

主桁0101

主桁0201

支承0201

支承0202

路面

桁下面

A2

A1

F-ⅲ

HT-ⅲ

HTU-ⅲ HT-ⅲ

HT-ⅲ

HTU-ⅲ

U-ⅲ

HT-ⅲ

HTU-ⅲ

HT-ⅲ

HT-ⅲ HTU-ⅲ HTU-ⅲ

F-ⅲ

写真番号1
床版0101
【変化なし】
⑦剥離・鉄筋露出-ⅲ
⑫うき-ⅲ

写真番号4
主桁0101
【変化なし】
⑦剥離・鉄筋露出-ⅲ
⑫うき-ⅲ

写真番号13
支承0101
【進行有り】
①腐食-ⅲ
⑯支承の機能障害-ⅲ

写真番号14
支承0202
【進行有り】
①腐食-ⅲ
⑯支承の機能障害-ⅲ

写真番号3
床版0301
【変化なし】
⑦剥離・鉄筋露出-ⅲ
⑫うき-ⅲ

写真番号10
主桁0201
【変化なし】
⑦剥離・鉄筋露出-ⅲ
⑫うき-ⅲ写真番号9

主桁0201
【変化なし】
⑦剥離・鉄筋露出-ⅲ
⑫うき-ⅲ

写真番号2
床版0201
【変化なし】
⑦剥離・鉄筋露出-ⅲ

写真番号6
主桁0101
【進行有り】
⑦剥離・鉄筋露出-ⅲ
⑫うき-ⅲ

写真番号7
主桁0201
【変化なし】
⑦剥離・鉄筋露出-ⅲ
⑫うき-ⅲ

写真番号11
横桁0101
【変化なし】
⑦剥離・鉄筋露出-ⅲ

支承0101

支承0102

写真番号5
主桁0101
【変化なし】
⑥ひびわれ-ⅳ

写真番号8
主桁0201
【変化なし】
⑥ひびわれ-ⅳ

写真番号12
横桁0401
【新規】
⑦剥離・鉄筋露出-ⅲ

A2A1

A1橋台 A2橋台写真番号15
A1橋台
【新規】
⑳漏水・滞水-ⅲ

写真番号16
A2橋台
【新規】
⑳漏水・滞水-ⅲ
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対策年　令和7年（2025年）

 放水路６号橋 健全度 Ⅲ 【点検年月日：令和３年６月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

2007年 38.4m 6.2m 5.5 m2 34.56 190

橋梁形式 14 m 0 0

2478 m3 0 0

6 m2 0 0

4.2 m2 0 0

190

15.7 220 (A1)

3.65 51 (A2)

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

271

6 m2 0 0

100 m 0 0

461 (千円)

5割増補修費 691

691

189

式 27.32 189

式 1 880

式 1 64.97 572

式 1 1,452

式 1 22.72 330

式 1 1,782

合計 1,782 (千円)

工事原価

　一般管理費

工事価格

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

補修費

共通仮設費

支承にゴムの変形、ボルトの脱落、沓座のうき
が発生している。主桁･縦桁の端部がパラペッ
トに接触している。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

伸縮装置止水工

橋
台

ひび割れ注入 14 m

断面修復

項目

主
桁
・
床
版

鋼材再塗装(RC-Ⅲ)

ひび割れ注入

鋼I桁橋、逆T式橋台 断面修復

表面保護

吊り足場

計

A1 A2

路面

上流

下流

A1 A2

桁下面

上流

下流

上流下流

上流 下流

A1橋台

A2橋台

遊間の異常-ⅱ
C-ⅲ

CY-ⅱ

CY-ⅱ

R-ⅱ

R-ⅱ

R-ⅲ

Br-ⅱ

ふん害-ⅲ

ふん害-ⅲ

ふん害-ⅲ
ゴム変形-ⅱ

ゴム変形-ⅱ

ボルトゆるみ-ⅱ
ゴム変形-ⅱ

支承の機能障害-ⅲ

沓座U-ⅲ

Br-ⅱ

Br-ⅱ

Br-ⅱ

C-ⅲ

C-ⅰ

C-ⅰ

遊間の異常-ⅲ

遊間の異常-ⅲ

遊間の異常-ⅲ

写真番号1
床版0101
【新規】
⑥ひびわれ-ⅰ
⑳漏水･ 滞水-ⅲ

写真番号2
主桁0301
【新規】
⑤防食機能の劣化-ⅱ

写真番号3
主桁0301
【進展なし】
⑬遊間の異常-ⅲ

写真番号4
縦桁
【進展なし】
⑬遊間の異常-ⅲ

写真番号5
A1橋台
【進展あり】
⑥ひびわれ-ⅲ

写真番号7
伸縮装置
【新規】
(23)変形･ 欠損-ⅱ

写真番号8
伸縮装置
【新規】
⑬遊間の異常-ⅱ

写真番号9
地覆
【新規】
⑥ひびわれ-ⅱ

写真番号10
防護柵
【新規】
③ゆるみ･ 脱落-ⅱ

H-ⅱ

H-ⅱ

Br-ⅱ

変形･ 欠損-ⅱ Y-ⅱ
Y-ⅱ

CY-ⅱ CY-ⅱ

C-ⅰ

F-ⅱ

Br-ⅱ

Br-ⅱ

Br-ⅱ

写真番号6
支承0103
【新規】
③ゆるみ・脱落-ⅲ
⑫うき-ⅲ
⑯支承の機能障害-ⅲ
(23)変形・欠損-ⅱ

支承0102
【対策済】
③ゆるみ・脱落-ⅲ
⑫うき-ⅲ
⑯支承の機能障害-ⅲ
(23)変形･ 欠損-ⅱ

支承0101
【対策済】
③ゆるみ・脱落-ⅲ
⑫うき-ⅲ
⑯支承の機能障害-ⅲ
(23)変形･ 欠損-ⅱ

ishida
テキストボックス
19



対策年　令和7年（2025年）

　前田橋１ 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和４年８月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

2000年 4.15m 13.92m 14 m 122 1,708

橋梁形式 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

4.2 m2 0 0

1,708

14 m 0 0

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

0

6 m2 0 0

50 m 0 0

1708 (千円)

5割増補修費 2562

2,562

700

式 27.32 700

式 1 3,262

式 1 64.97 2,119

式 1 5,381

式 1 22.72 1,223

式 1 6,604

合計 6,604 (千円)

工事原価

　一般管理費

工事価格

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

補修費

共通仮設費

側
壁

ひび割れ注入

断面修復

頂版全体に一方向のひびわれ､遊離石灰を伴う
ひびわれが見られる。ひびわれの幅は大きく機
能の低下が疑われる。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

項目

頂
版

ひび割れ注入

断面修復

ボックスカルバート、側壁 表面保護

吊り足場

計

A1側壁

A2側壁

頂版 路面

A1 A2 A1 A2

写真番号1
頂版0101
床版ひびわれ-Ⅱ
定着部の異常-Ⅱ
[W=0.4mm、0.2×0.25]

写真番号2
頂版0501
漏水・遊離石灰-Ⅰ
床版ひびわれ-Ⅱ

写真番号3､ 4
頂版0601
床版ひびわれ-Ⅲ
[モニタリング：W=1.2mm]

写真番号5
頂版1001-1101

漏水・滞水-Ⅰ
[0.05×2.0]

写真番号6､ 7
頂版1101
床版ひびわれ-Ⅱ
[モニタリング：W=0.4mm]

写真番号8
頂版1801
床版ひびわれ-Ⅱ
[W=0.3～0.1mm]

剥離・鉄筋露出-Ⅰ

R4.8.19.W=1.2mm

R4.8.19.W=0.4mm

R-Ⅰ

R-Ⅰ

定着部の異常-Ⅱ

定着部の異常-Ⅱ

※頂版全体に一方向のひびわれ[W=1.2～0.1mm]が見られる。

W=0.9

W=1.0

W=0.8
C-Ⅱ

C-Ⅱ

C-Ⅱ

C-Ⅱ
CY-Ⅰ

Br-Ⅰ

写真番号9
舗装
舗装の異常-Ⅰ
[W=2.0mm]

写真番号10
防護柵
防食機能の劣化-Ⅰ

新 規

進展あり

進展なし

補修済

(凡例)

青

赤

黒

緑
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対策年　令和7年（2025年）

　無名橋５ 健全度 Ⅱ 【点検年月：令和４年10月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

2000年 10.9m 4.6m 14 m 6.5 91

橋梁形式 2478 m3 0.5 1,239

6 m2 7.0 42

4.2 m2 0 0

1,372

14 m 0 0

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

0

6 m2 0 0

50 m 8.2 410

1,782 (千円)

5割増補修費 2,673

2,673

730

式 27.32 730

式 1 3,403

式 1 64.97 2,211

式 1 5,614

式 1 22.72 1,276

式 1 6,890

合計 6,890 (千円)

工事原価

　一般管理費

工事価格

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

補修費

共通仮設費

橋
台

ひび割れ注入

断面修復

床版、主桁にかぶり不足と思われる剥離･鉄筋
露出､うきが点在している。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

RCT桁橋、重力式橋台 表面保護

吊り足場

計

新 規

進展あり

進展なし

補修済

(凡例)

青

赤

黒

緑

A1橋台

A2橋台

桁下面

路面

A1 A2

A1 A2※張出床版全体に外部からの漏水が見られる。

U-Ⅱ

U-Ⅱ W=0.1

W=0.2 U-Ⅱ

C-Ⅱ
W=1.3

写真番号1
床版0101
剥離・鉄筋露出-Ⅱ

[0.1×0.6他]

写真番号2
床版0101
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
うき-Ⅱ
[0.15×0.4他]

写真番号3
床版0301
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
うき-Ⅱ
[0.2×0.6他]

写真番号4
主桁0101
ひびわれ-Ⅱ
漏水・遊離石灰-Ⅰ
[W=0.8mm]

写真番号5
主桁0101
ひびわれ-Ⅰ
うき-Ⅱ
[W=0.1mm、0.9×0.1他]

写真番号6
主桁0201
ひびわれ-Ⅰ
うき-Ⅱ
[W=0.2mm、0.1×0.4他]

写真番号7､ 8
主桁0201
ひびわれ-Ⅰ
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
[W=0.2～0.1mm、0.2×0.25]

写真番号9
主桁0201
ひびわれ-Ⅱ
[W=0.5mm]

写真番号10
横桁
剥離・鉄筋露出-Ⅰ
うき-Ⅱ
[0.3×0.1他]

写真番号11
A1橋台､ 伸縮装置
変色・劣化-Ⅱ
漏水・滞水-Ⅱ

写真番号12
A2橋台､ 伸縮装置
変色・劣化-Ⅱ
漏水・滞水-Ⅱ

写真番号13
地覆
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
[0.2×2.2他]

うき-Ⅱ

T-Ⅰ

CY-Ⅰ

変色・劣化-Ⅱ 変色・劣化-Ⅱ

HT-Ⅱ

HT-Ⅱ
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対策年　令和7年（2025年）

　東園東橋 健全度 Ⅱ 【点検年月：令和元年12月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

不明 10.90m 4.50m 14 m 1.2 17

橋梁形式 2478 m3 0.2 496

6 m2 0 0

4.2 m2 0 0

512

0.9 13 (A1)

0.5 7 (A2)

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

20

6 m2 0 0

50 m 8.0 400

932 (千円)

5割増補修費 1,398

1,398

382

式 27.32 382

式 1 1,780

式 1 64.97 1,156

式 1 2,936

式 1 22.72 667

式 1 3,603

合計 3,603 (千円)

工事原価

　一般管理費

工事価格

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

補修費

共通仮設費

A2橋台胸壁にひびわれ（W=0.3㎜～1.5㎜）、新
たに漏水が見られる。胸壁のひびわれは前回点
検時より進行が認められる。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

橋
台

ひび割れ注入 m

断面修復

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

RCT桁橋、重力式橋台 表面保護

吊り足場

計

14

A1橋台

A2橋台

桁下面

路面

A1 A2

T-ⅠHT-ⅡHT-Ⅱ

写真番号9
A2橋台
【進行有り】
⑥ひびわれ-Ⅱ

Y-Ⅰ

HT-Ⅰ

写真番号10
高欄
【進展なし】
⑦剥離・鉄筋露出-Ⅱ

写真番号3
主桁0201
床版0201
【進展なし】
⑦剥離・鉄筋露出-Ⅱ
⑧漏水・遊離石灰-Ⅱ

Y-Ⅱ

写真番号4
主桁0201
床版0201
【進展なし】
⑧漏水・遊離石灰-Ⅱ

HT-Ⅱ HT-Ⅱ

写真番号2
床版0101
【進展なし】
⑦剥離・鉄筋露出-Ⅱ

床版0101

床版0201

床版0301

主桁0101

主桁0201

支承0101

支承0201 支承0202

支承0102

A1 A2

R-Ⅱ

鳥の巣-Ⅰ 鳥の巣-Ⅰ

写真番号1
床版0101
【新規】
⑳漏水・滞水-Ⅱ

写真番号5
主桁0101
【新規】
⑥ひびわれ-Ⅱ

写真番号6
A1橋台
【進行有り】
⑥ひびわれ-Ⅱ

写真番号7
A1橋台
【新規】
⑳漏水・滞水-Ⅱ

写真番号8
A2橋台
【新規】
⑳漏水・滞水-Ⅱ

R-Ⅱ

C-ⅠC-Ⅰ
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対策年　令和8年（2026年）

 島沢橋 健全度 Ⅱ 【点検年月日：令和元年12月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

1977年 11.35m 7.30m 14 m 25.8 361

橋梁形式 2478 m3 0.2 496

6 m2 0 0

4.2 m2 0 0

857

14 m 0 0

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

0

6 m2 0 0

50 m 0 0

857 (千円)

5割増補修費 1,285

1,285

351

式 27.32 351

式 1 1,636

式 1 64.97 1,063

式 1 2,699

式 1 22.72 613

式 1 3,312

合計 3,312 (千円)

工事原価

　一般管理費

工事価格

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

補修費

共通仮設費

橋
台

ひび割れ注入

断面修復

床版に小規模な鉄筋露出、間詰部から漏水・遊
離石灰が見られる。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

PC床版橋、重力式橋台 表面保護

吊り足場

計

A1

A2

A1

A2

R-ⅠR-ⅠR-Ⅰ

桁下面

路面

A1橋台

A2橋台

F-Ⅲ

F-Ⅲ

F-Ⅲ

CY-Ⅰ

F-Ⅲ

F-Ⅲ

F-Ⅲ

C-Ⅰ

C-Ⅰ

開口
W=40mm

RY-Ⅱ

写真1；主桁0101
【進展なし】
⑧漏水・遊離石灰-Ⅱ

写真4：排水管
【進行有り】
①腐食-Ⅲ

写真3：床版0201
【進展なし】
⑦剥離・鉄筋露出-Ⅱ

写真5：排水桝
【新規】
①腐食-Ⅲ

写真6：地覆
【進展なし】
⑦剥離・鉄筋露出-Ⅱ

写真2：主桁0601
【新規】
⑧漏水・遊離石灰-Ⅱ

床版0101

床版0201

主桁0101

主桁0201
主桁0301

主桁0401

主桁0501

主桁0601

主桁0701

主桁0801

主桁0901

主桁1001

支承0101

支承0102
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対策年　令和8年（2026年）

　西の橋 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和元年12月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

1957年 11.80m 4.65m 14 m 0 0

橋梁形式 2478 m3 0.30 743

6 m2 86.5 519

4.2 m2 54.9 231

1,493

14 m 5.3 74 (A2)

0.055 1 (A1)

【損傷概要】 0.016 40 (A2)

6 m2 0 0

2 m2 0 0

115

6 m2 0 0

50 m 0 0

1,608 (千円)

5割増補修費 2,411

2,411

659

式 27.32 659

式 1 3,070

式 1 64.97 1,995

式 1 5,065

式 1 22.72 1,151

式 1 6,216

合計 6,216 (千円)

工事原価

　一般管理費

工事価格

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

補修費

共通仮設費

主桁にかぶり不足によるうき、剥離・鉄筋露出
が広範囲に発生しており、一部主筋が露出して
いる。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

橋
台

ひび割れ注入

断面修復 m3

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

RCT桁橋、重力式橋台 表面保護

吊り足場

計

2478

A1橋台

A2橋台

舗装の異常-Ⅱ

桁下面

路面

A1 A2

A1 A2

写真番号9
路面
【進展なし】
その他
舗装の異常-Ⅱ

C-Ⅰ

写真番号4
主桁0201
【進展なし】
⑦剥離・鉄筋露出-Ⅱ
⑫うき-Ⅱ

CY-Ⅰ

H-Ⅰ H-Ⅰ

C-Ⅰ

H-Ⅰ

C-Ⅱ

写真番号8
A2橋台
【進展あり】
⑥ひびわれ-Ⅱ
⑳漏水・滞水-Ⅱ

HTU-Ⅱ

写真番号1
主桁0101
【進展なし】
⑦剥離・鉄筋露出-Ⅱ
⑫うき-Ⅱ

0.3

0.5

Y.R-Ⅰ
【新規】

15.0
10.0

C-Ⅱ
【新規】

10.0

0.8

写真番号5
主桁0201
【新規】
⑥ひびわれ-Ⅱ
【進展なし】
⑧漏水・遊離石灰-Ⅱ

3.0

H-Ⅰ

床版0101

主桁0101

床版0201

床版0301

主桁0201

横桁0101 横桁0201 横桁0301

支承0101

支承0201

支承0102

支承0202

0.4

0.3

CY-Ⅰ

写真番号7
横桁
【進展なし】
⑦剥離・鉄筋露出-Ⅱ
⑫うき-Ⅱ

写真番号2
主桁0101
【新規】
⑥ひびわれ-Ⅱ
⑧漏水・遊離石灰-Ⅰ

2.0～3.0

写真番号3
主桁0201
【進行あり】
⑦剥離・鉄筋露出-Ⅲ

写真番号6
横桁
【進展なし】
⑦剥離・鉄筋露出-Ⅱ

HT-ⅡHT-Ⅱ

U-Ⅱ
U-Ⅱ

U-Ⅱ
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対策年　令和8年（2026年）

　大隈小橋 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和2年12月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

不明 3.40m 6.00m 14 m 0 0

橋梁形式 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

4.2 m2 0 0

0

14 m 0 0

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

1,000 (A1)

1,000 (A2)

2,000

6 m2 0 0

50 m 12 600

2,600 (千円)

5割増補修費 3,900

3,900

1,065

式 27.32 1,065

式 1 4,965

式 1 64.97 3,226

式 1 8,191

式 1 22.72 1,861

式 1 10,052

合計 10,052 (千円)

　一般管理費

工事価格

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

補修費

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

橋
台

ひび割れ注入

断面修復

－

－

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

竪壁に伸縮装置からの漏水が見られる。また基
礎部に地盤の沈下が見られ、杭の露出を確認し
た。

表面保護

枠組足場

基礎杭補修

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

プレキャスト床版橋、重力式橋台 表面保護

吊り足場

計

A1橋台 A2橋台

桁下面 橋面

A1 A2A1 A2

写真番号1
床版0101-0601
健全-Ⅰ

写真番号2
A1橋台
漏水・滞水-Ⅰ
※新規

写真番号3
A2橋台
漏水・滞水-Ⅰ
※新規

写真番号4、5
A1橋台(基礎部)
沈下・移動・傾斜-Ⅲ
※進展あり

写真番号6、7
A2橋台(基礎部)
沈下・移動・傾斜-Ⅲ
※進展あり

写真番号8
舗装
路面の凹凸-Ⅰ
※補修済

t=150.0㎜
D=750㎜
※杭の露出あり

t=170.0㎜
D=1650㎜
※杭の露出あり
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対策年　令和9年（2027年）

　第二屋敷橋 健全度 Ⅱ 【点検年月：令和４年10月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

2000年 12.65m 6.3m 14 m 5.8 81

橋梁形式 2478 m3 0.584 1,447

6 m2 0 0

4.2 m2 75.6 318

1,846

14 m 0 0

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

0

6 m2 0 0

12.6 630 (A1,A2)

12.0 600 (縦目地)

3,076 (千円)

5割増補修費 4,614

4,614

1,260

式 27.32 1,260

式 1 5,874

式 1 64.97 3,816

式 1 9,690

式 1 22.72 2,202

式 1 11,892

合計 11,892 (千円)

工事価格

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

　一般管理費

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

50 m

補修費

補修費

橋
台

ひび割れ注入

断面修復

張出床版にかぶり不足による剥離・鉄筋露出が
多数点在している。主桁下面にうき､橋軸直角
方向のひびわれが複数見られる。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

RCT桁橋+ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋、重
力式橋台

表面保護

吊り足場

計

桁下面 路面

A1 A2A1 A2

W=0.3～0.1mm

W=0.3～0.1mm
U-Ⅱ

U-Ⅱ

U-Ⅱ

U-Ⅱ

HT-Ⅱ HT-Ⅱ HT-ⅡHT-Ⅱ

HT-Ⅱ

HT-Ⅱ

U-Ⅱ

舗装の異常
(鉄筋露出)

U-Ⅱ
U-Ⅱ

変色・劣化-Ⅱ

※張り出し床版全面に外部からの漏水が見られる。

写真番号2
床版0101
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
[0.9×0.9他]

写真番号1
床版0101
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
[0.15×2.6他]

写真番号3
床版0301
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
[0.8×0.5他]

写真番号4
主桁0101
うき-Ⅱ
[1.9×0.2]

写真番号5
主桁0101
ひびわれ-Ⅱ
[W=0.3～0.1mm]

写真番号6
主桁0101
うき-Ⅱ
[0.15×0.55]

写真番号7
横桁
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
[0.2×0.05他]

写真番号9
舗装
舗装の異常-Ⅱ
[2.9×2.7]

写真番号10
伸縮装置、A2橋台
変色・劣化-Ⅱ
漏水・滞水-Ⅱ

写真番号11
伸縮装置
路面の凹凸-Ⅰ
変色・劣化-Ⅱ
漏水・滞水-Ⅱ

写真番号12
伸縮装置
剥離・鉄筋露出-Ⅰ
うき-Ⅱ
[0.1×0.5他]

写真番号13
コンクリート高欄
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
うき-Ⅱ
[0.4×0.2他]

写真番号14
コンクリート高欄
ひびわれ-Ⅱ
うき-Ⅱ
[W=0.8mm、0.3×0.1]

写真番号1
主桁0101
ひびわれ-Ⅰ
漏水・遊離石灰-Ⅰ

写真番号2
主桁0101
漏水・滞水-Ⅰ

写真番号3
伸縮装置、A2橋台
漏水・滞水-Ⅰ
変形・欠損-Ⅱ

写真番号4
地覆
剥離・鉄筋露出-Ⅰ
[0.15×0.1]

写真番号5
防護柵
腐食-Ⅱ

変色・劣化-Ⅱ

写真番号7
A2橋台背面
その他(土砂流出)
[D=300mm]

A1橋台 A2橋台

写真番号8
A2橋台
うき-Ⅱ
[0.2×0.6]

U-Ⅱ

R-Ⅱ

写真番号6
A1橋台背面
その他(土砂流出)
[D=200mm]

新 規

進展あり

進展なし

補修済

(凡例)

青

赤

黒

緑
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対策年　令和9年（2027年）

　放水路７号橋 健全度 Ⅱ 【点検年月：令和元年12月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

2008年 37.10m 6.20m 14 m 21.0 294

橋梁形式 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

4.2 m2 0 0

294

14 m 0 0

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

0

6 m2 0 0

50 m 0 0

294 (千円)

5割増補修費 441

441

120

式 27.32 120

式 1 561

式 1 64.97 364

式 1 925

式 1 22.72 210

式 1 1,135

合計 1,135 (千円)

工事原価

　一般管理費

工事価格

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

補修費

共通仮設費

橋
台

ひび割れ注入

断面修復

主桁支点付近側面に水平方向のひびわれ
（W=0.1㎜～0.4㎜）が複数見られる。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

ポステン中空床版橋、逆T式橋台 表面保護

吊り足場

計

A1 A2

路面

桁下面

A1橋台

A2橋台

A1 A2

C-ⅲ

写真番号3
主桁0101
【進展なし】
⑥ひびわれ-ⅲ

R-Ⅰ

写真番号1
主桁0101
【進展なし】
⑥ひびわれ-ⅲ

Y-ⅱCY-ⅲ

床版0101

床版0201

主桁0101
支承0101

支承0201 支承0202

支承0201

CY-ⅰ CY-ⅰ

CY-ⅰ

写真番号2
床版0201
【進展なし】
⑪床版ひびわれ-ⅲ
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対策年　令和9年（2027年）

　駅南歩道橋 健全度 Ⅱ 【点検年月：令和2年1月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単価 単位 補修数量 補修費(千円)

1975年 35.30m 1.90m 5.5 m2 300 1,650

橋梁形式 14 m 0 0

2478 m3 0 0

6 m2 0 0

4.2 m2 0 0

1,650

1.5 21 (P1)

0.2 3 (P2)

0.9 13 (A2)

【損傷概要】 2478 m3 0 0

6 m2 0 0

2 m2 0 0

36

6 m2 0 0

100 m 0 0

1,686 (千円)

5割増補修費 2,530

2,530

691

式 27.32 691

式 1 3,221

式 1 64.97 2,092

式 1 5,313

式 1 22.72 1,207

式 1 6,520

合計 6,520 (千円)

工事原価

　一般管理費

工事価格

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

補修費

共通仮設費

横桁、橋脚梁部に局部的な腐食による板厚減
少、P1橋脚、A2橋台のコンクリート部にひびわ
れが発生している。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

伸縮装置止水工

橋
台
・
橋
脚

ひび割れ注入 14 m

断面修復

項目

主
桁
・
床
版

鋼材再塗装(RC-Ⅲ)

ひび割れ注入

H形鋼橋、小橋台、鋼製橋脚 断面修復

表面保護

吊り足場

計

A1橋台

P1

A1

A1

土砂詰り-ⅰ

Br-ⅱ

Br-ⅱ

C-ⅲ

1径間 路面

1径間 桁下面

P1

P1橋脚

表面H-ⅰ

土砂詰り-ⅰ 土砂詰り-ⅰ

F-ⅱ

F-ⅱ F-ⅱF-ⅱ Br-ⅱ F・R-ⅱ

Br-ⅱ F-ⅱBr-ⅱ

F-ⅱ F-ⅱ

C-ⅲ

写真番号3
P1橋脚
【進展有り】
⑥ひびわれ-ⅲ

写真番号1
排水管
【新規】
⑤防食機能の劣化-ⅱ

床版0101

主桁0101

主桁0201

床版0101
写真番号2
横桁
【進展有り】
①腐食-ⅲ

P1 P2

P2橋脚

Br-ⅱ
写真番号4
主桁0102・0202
【進展なし】
①腐食-ⅲ

P1 P2

2径間 路面

2径間 桁下面

C-ⅱ
CY-ⅰ

ズレ9mm

写真番号6
P2橋脚
【進展なし】
①腐食-ⅲ

床版0201

写真番号5
床版0102
【進展なし】
①腐食-ⅲ
⑧漏水・遊離石灰-ⅱ

F-ⅳ

主桁0102

主桁0202

床版0102

Y-ⅰ

劣化-ⅰ

A2橋台

A2

写真番号8
A2橋台
【進展なし】
⑫うき-ⅲ

写真番号9
A2橋台
【進展有り】
⑥ひびわれ-ⅲ
⑫うき-ⅲ

C-ⅲ

C-ⅲ C-ⅲ

P2

A2P2

3径間 路面

3径間 桁下面

CY-ⅰ

床版0301

写真番号7
主桁0103・0203
【進展なし】
①腐食-ⅲ

F-ⅱ

U-ⅲ

床版0103

主桁0103

主桁0203

Y-ⅰ
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